รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2568
ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์เขต 4
ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 - วันที่ 30 กันยายน 2568

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ			พื้นที่/ระยะเวลาดำเนินการ											
		แผน		ผลการปฏิบัติงาน		เป้าหมาย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย													
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ		ผลงาน (บาท)	ร้อยละ	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
1	โครงการพัฒนาศักภาพการปศุสัตว์																			
	1.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนงานปศุสัตว์					1,163,300	1,163,300	100												
	1.1.1 กิจกรรมรอง พัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ-กระบือ																			
	- สนง.ปศข (ติดตามงานด้านโคเนื้อ-กระบือ)																			
	1.1.2 กิจกรรมรอง ส่งเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว	ครั้ง	1	1	100												1			
	- คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต (สนง.ปศข.)																			
	- เกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2) (สนง.ปศข.)	ราย	1	1	100							1								
	- กลุ่มเกษตรกรดีเด่นระดับเขต (ลำดับที่ 1 และลำดับที่ 2) (สนง.ปศข.)	ราย	2	2	100								2							
	1.1.3 กิจกรรมรอง ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์เล็ก	กลุ่ม	2	2	100								2							
	(1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการเลี้ยงสุกร																			
	- ติดตามงาน (สนง.ปศข.)																			
	(2) โครงการพัฒนาการผลิตและการเพิ่มมูลค่าของเนื้อแพะครบวงจร	ครั้ง	1	1	100												1			
	- ติดตามงาน (สนง.ปศข.)																			
	(3) จัดงานแพะแห่งชาติ																			
	- จัดประกวดพันธุ์แพะ	ครั้ง	1	1	100									1						
	- จัดนิทรรศการวิชาการ																			
	- จัดประชุมเสวนา ประธานชมรมแพะจังหวัด	ครั้ง	1	1	100									1						
	ประธานเครือข่ายเขต และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	ครั้ง	1	1	100									1						
	1.1.4 กิจกรรมรอง การพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม	ครั้ง	1	1	100									1						
	- คัดเลือกเกษตรกรโคนม ในกิจกรรมสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers)	ราย	2	2	100														2	
2	โครงการพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นและสินค้าชุมชน																			
	2.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น																			
	2.1.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น					53,500	53,500	100												
	- ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	5	5	100									3			1		1	

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ			พื้นที่/ระยะเวลาดำเนินการ											
		แผน		ผลการปฏิบัติงาน		เป้าหมาย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย		ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ		ผลงาน (บาท)	ร้อยละ												
	2.1.2 กิจกรรมรอง ส่งเสริมอาชีพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์					5,000	5,000	100												
	- ร่วมฝึกอบรมกับ ศผส.เชียงใหม่	ครั้ง	1	1	100						1									
3	โครงการ พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน																			
	3.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์																			
	3.1.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์					12,500	12,500	100												
	- ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปี	ครั้ง	1	1	100									1						
	- ติดตามและนิเทศงาน	ครั้ง	12	12	100									8			3		1	
	3.2 กิจกรรมหลัก ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่																			
	3.2.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่					20,000	20,000	100												
	- ติดตามการดำเนินงานในเกษตรกรของกลุ่มเครือข่าย	ราย	12	12	100									6						6
4	โครงการ พัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร																			
	4.1 กิจกรรมหลัก การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์																			
	4.1.1 กิจกรรมรอง ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี																			
	- จำนวนการตรวจเยี่ยม/ติดตามงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ปศข.)	จังหวัด	12	12	100	29,500	29,500	100						12						
	4.1.2 กิจกรรมรอง ขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ																			
	- ติดตาม/นิเทศงาน (ปศข.)	จังหวัด	12	12	100	10,000	10,000	100						6						6
5	โครงการ เสริมสร้างทุนทางสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ)																			
	5.1 กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ					151,224	151,224	100												
	5.1.1 กิจกรรมรอง โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ																			
	- ประชุมสัมมนาร่วมระหว่างเจ้าหน้าที่และกลุ่มเกษตรกร (ปศข.)	ครั้ง	1	1	100									1						
	- การติดตามและให้คำแนะนำ	ครั้ง	12	12	100									6			4			2
6	พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)																			
	6.1 กิจกรรมหลัก สร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง																			
	6.1.1 กิจกรรมรอง พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)					10,000	10,000	100												
	- คัดเลือกเกษตรกรต้นแบบ ระดับเขต	ราย	1	1	100												1			
	- ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน	ครั้ง	2	2	100												1		1	
7	โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			
	7.1 กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร																			

ลำดับที่	โครงการ/กิจกรรม	การปฏิบัติงาน				การเบิกจ่ายงบประมาณ			พื้นที่/ระยะเวลาดำเนินการ											
		แผน		ผลการปฏิบัติงาน		เป้าหมาย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย													
		หน่วยนับ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ		ผลงาน (บาท)	ร้อยละ	ต.ค. 67	พ.ย. 67	ธ.ค. 67	ม.ค. 68	ก.พ. 68	มี.ค. 68	เม.ย. 68	พ.ค. 68	มิ.ย. 68	ก.ค. 68	ส.ค. 68	ก.ย. 68
	7.1.1 กิจกรรมรอง ศูนย์เรียนรู้ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร					146,000	146,000	100												
	- พัฒนาความพร้อม คัดเลือกศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต	ราย	1	1	100												1			
8	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																			
	8.1 กิจกรรมหลัก ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร					20,000	20,000	100												
	8.1.1 กิจกรรมรอง ส่งเสริม และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร																			
	- ถอดบทเรียน	ครั้ง	1	1	100														1	
	- ติดตามและให้คำแนะนำเกษตรกร	ครั้ง	2	2	100									1					1	
9	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (เกษตรปลอดภัย)																			
	9.1 กิจกรรมหลัก ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์																			
	9.1.1 กิจกรรมรอง งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน้ำนมทั้งระบบ					114,000	114,000	100												
	- กิจกรรมแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำนมดิบของฟาร์มเกษตรกร	ครั้ง	4	4	100											2	1		1	