
(บาท) % ตค.67 พย.67 ธค.67 มค.68 กพ.68 มีค.68 เมย.68 พค.68 มิย.68 กค.68 สค.68 กย.68

1 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี กรมปศุสัตว์ 29,500      3,500        3,500      12 จังหวัด

1.1 คัดเลือกเครือข่ายฯ ดีเด่น ระดับเขต 2 2 2 2 100

1.2 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน 2 คร้ัง

1.3 รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบ e-Operation 12 คร้ัง

1.4 ก ากับติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 12 คร้ัง

2 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ 5,000        - -

3.1 จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้เล้ียงแพะ ระดับเขต 3 คร้ัง 3 1 2

3.2 จัดท ายุทธศาสตร์พัฒนาแพะและแผนปฏิบัติการส่งเสริมแพะระดับเขต 1 คร้ัง 1 1 1 100

3.3 จัดท าข้อมูลสถานการณ์การผลิต/การตลาดแพะในพ้ืนท่ีเขต 4 คร้ัง 4 2 2 50

3.4 จัดท าข้อมูลกลุ่ม/ชมรมแพะจังหวัด/เครือข่ายระดับเขต/ข้อมูลพ้ืนฐาน 1 คร้ัง 1 1 1 100

3.5 คัดเลือกประกวดกลุ่มเกษตรกรเล้ียงแพะดีเด่น ระดับเขต 1 คร้ัง 1 - - -

3.6 รายงานผล ในระบบ e-Operation

3 กิจกรรมส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์

1.1 ปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิตและการตลาดปศุสัตว์อินทรีย์ 12,500      2,500        2,500      

 - ส ารวจและจัดท าข้อมูล

 - ทบทวน/ปรับปรุงฐานข้อมูล

1.2 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน

1.3 ตรวจติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี 12 จังหวัด

 - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์    DLD Organic 

Thailand
1 จังหวัด ร้อยเอ็ด

 - เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบการรับรองเกษตรอินทรีย์  แบบมีส่วนร่วม 

(PGS)
9 จังหวัด

 - กิจกรรมพัฒนาตลาดเขียว 1 แห่ง ร้อยเอ็ด

 - กิจกรรมจัดท าส่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 2 จังหวัด ขก, อด

แผน/ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2568

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  ส านักงานปศุสัตว์เขต 4
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4 โครงการพัฒนาระบบการเล้ียงและการตลาดของเกษตรกรผู้เล้ียงสุกรราย

ย่อย-เล็ก

4.1 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน

4.2 ก ากับติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี

4.3 รายงานผล ในระบบ e-Operation

5 โครงการพัฒนาการเล้ียงสุกรชีวภาพ (หมูหลุม)

5.1 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน

5.2 ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี

5.3 รายงานผล ในระบบ e-Operation

6 โครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกรในเกษตรกรรายย่อย

6.1 ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี

7 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พ้ืนเมือง

7.1 รายงานผลการด าเนินงาน รอบ 12 เดือน 3 จังหวัด - - -

7.2 ติดตาม การด าเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนท่ี

7.3 รายงานผล ในระบบ e-Operation

8 โครงการพัฒนาระบบโคนมและสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม

8.1 สืบสานอาชีพพระราชทานโคนม (Young Dairy Farmers) 32,660      

1) คัดเลือกเกษตรโคนม ในกิจกรรมสืบสานอาชีพพระราชทานโคนม ราย 2 0 0 0

2 ) ติดตามตรวจเย่ียม สนับสนุนการเล้ียงโคนมของเกษตรกรรุ่นใหม่

3 ) สรุปผลการคัดเลือกและติดตามการพัฒนาเกษตรกรโคนมรุ่นใหม่

8.2 พัฒนาระบบโคนม (Smart Farm) คร้ัง 4 0 1 25 100,240     

1) คัดเลือกต้นแบบศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ และเกษตรกรเข้าร่วมโครง

การพัฒนาระบบโคนม

2) ติดตามการใช้ระบบฐานข้อมูล

9 งานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพน ้านมท้ังระบบ

9.1 ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบ 8,800        

1) ปรับปรุงค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ คร้ัง 1 1 100

น ้านมดิบประจ าปี
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2) ก าหนดแผน และเป้าหมายการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน ้านมดิบ คร้ัง 12 1 5 41.67

ของศูนย์รวบรวมน ้านมดิบ/สหกรณ์โคนม

3) รายงานการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน ้านมดิบ คร้ัง 12 1 5 41.67

9.2 กิจกรรมแก้ไขปัญหาคุณภาพน ้านมดิบของฟาร์มเกษตรกร 105,200     

(Dairy Field Day)

1) วิเคราะห์ผลการตรวจคุณภาพน ้านมดิบ กรณีพบคุณภาพน ้านมดิบ คร้ัง 4 0 1 25

ต ่ากว่ามาตรฐาน ประสานคณะท างานฯ แจ้งแผน เป้าหมายและแผนการแก้ไข

ปัญหาระดับฟาร์ม

2) คณะท างานฯ ร่วมกันจัดกิจกรรมภาคสนาม (Dairy Field Day)

3) รายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation

10 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 10,000      

1) พัฒนาความพร้อมของศูนย์ คัดเลือกศูนย์ ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ระดับเขต 1 ศูนย์

2) ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือขับเคล่ือนศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) 30 ราย

3) ติดตามนิเทศงาน

4) สรุปผลการประเมิน ศพก. 12 จังหวัด

11 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 10,000      

1) คัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น 1 ราย

2) ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 12 จังหวัด

  - แบบเสนอแผนพัฒนา SF

  - แบบเสนอแผนพัฒนา SF3 และ SF4

  - สรุปรายงานผลสัมฤทธ์ิ 12 จังหวัด

12 โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ 5,000        

1) คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นระดับเขต 1 ราย

2) จัดท าคลิบอาสาปศุสัตว์ดีเด่น 1 ราย

3) การประกันภัยอุบัติเหตุ ประจ าปี 2568

4) ก ากับติดตาม นิเทศงาน

13 โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ

1) คัดเลือกเกษตรกร ดีเด่น ระดับเขต 1 ราย

2) คัดเลือกสถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ 1 กลุ่ม
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14 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

1) ก ากับ ติดตามนิเทศงาน 2 คร้ัง 10,000      

15 โครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพระยะท่ี 1 3 จังหวัด

1) ติดตามความก้าวหน้า

16 โครงการฟาร์มโคเน้ือสร้างอาชีพระยะท่ี 2 12 จังหวัด 33,836      

1) ติดตามความก้าวหน้า

17 กิจกรรมส่งเสริมการเล้ียงสัตว์แบบแปลงใหญ่

1) ติดตามการด าเนินงาน

18 กิจกรรมส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญษท้องถ่ิน 2 จังหวัด

1) ติดตามและให้ค าแนะน าเกษตรกร 5 คร้ัง

19 โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตปศุสัตว์ภายใต้โครงการบริหารจัดการ

การผลิตสินค้าเกษตรตามแผท่ีเกษตรเพ่ือการจัดการเชิงรุก (Agri Map)

1) ติดตามนิเทศงาน

20 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาท่ีดินท ากินของเกษตรกร

1) ติดตามนิเทศงาน

21 โครงการ Otop

1) ติดตาม ก ากับผลการปฎิบัติงาน


