

รายงานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการ
ของผู้ช่วยตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์
และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖
วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุม ๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

ผู้มาประชุม

- | | |
|---------------------------------|--|
| ๑. นายสุรพล ธีญญเจริญ | ปศุสัตว์เขต ๔ |
| ๒. นายชาญประเสริฐ พลชา | ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น |
| ๓. นายสุทิน กาญจนรัช | ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ |
| ๔. นายปัญญา มูลคำกาเจริญ | ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด |
| ๕. นายวรกร อินทแพทย์ | ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม |
| ๖. นางสาวอุไร แสนคุณท้าว | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม |
| ๗. นางสุกัญญา คำพะแย | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง |
| ๘. นายสุเทพ กันทะสี | นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ แทน ผอ.ศพท.ขอนแก่น |
| ๙. นายปริญญา พันนฤทธิ | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ แทน ผอ.ศพท.ขอนแก่น |
| ๑๐.นางวัฒนาวรรณ มรรคสันต์ | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด |
| ๑๑.นายจักริชัย วงศ์สารศรี | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ |
| ๑๒.นายวิชัย อาระหัง | ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม |
| ๑๓.นายสุเทพ เหลาทอง | ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม |
| ๑๔.นางอรไท สุรฤทธิพงศ์ | แทน ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ |
| ๑๕.นายธีระพงศ์ ศรีนะพงศ์ | หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น |
| ๑๖.นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว | หัวหน้าด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม |
| ๑๗.นายศิลปะกิจ บุญโพธิ์ | ผอ. ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศข.๔ |
| ๑๘.นางสุกัญญา วิเชียรกร | ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สนง.ปศข.๔ |
| ๑๙.นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม | หน.ฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศข.๔ |
| ๒๐.นางสาวสมิตตา จันทน์วิทยานนท์ | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม |
| ๒๑.นายพินิจ ศรีเจริญ | นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สมอ.ขอนแก่น |
| ๒๒.นายกฤษกร มาเวียง | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สนง.ปศจ.ขอนแก่น |
| ๒๓.นางสาวกานต์ทิศา โกมากุล | นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.ขอนแก่น |
| ๒๔.นางสาวศศลักษณ์ โยธาทูน | นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม |
| ๒๕.นางสาวฉันทรัตน์ แสนคำ | นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด |
| ๒๖.นายณัฐพงศ์ อัครสาร | เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ |
| ๒๗.นายมานะศักดิ์ สุดจริง | นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สนง.ปศข.๔ |
| ๒๘.นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูผาเดิน | นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ สนง.ปศข.๔ |
| ๒๙.นางสุนิดา ดอนอ่อนเข้า | นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สนง.ปศข.๔ |
| ๓๐.นางภรภัทร์ ลวดเหลา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สนง.ปศข.๔ |
| ๓๑.นางสาวกนกพิชญ์ ทองรุ่ง | นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สนง.ปศข.๔ |
| ๓๒.นายณที คล้ายคลัง | นักวิชาการสัตวบาล สนง.ปศข.๔ |

๓๓.นางสาวสุภัทตรา พงษ์พรรณมา

นิติกร สนง.ปศข.๔

๓๔.นายอภิรักษ์ เส็งไธสง

นิติกร สนง.ปศข.๔

๓๕.นายเอนก รักษาภักดี

เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศข.๔

ผู้ไม่มาประชุม ไม่มี

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ ผลการคัดเลือกหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ตามที่ประชุมสัมมนาผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงแรมน่านตริังใจ บูทีค อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ น.สพ.บุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ปศุสัตว์เขต ๓ เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์

๑.๒ ผลการพิจารณาโครงการตามแผนการตรวจราชการฯ ปี ๒๕๖๖ สนง.ปศุสัตว์เขต ๔ รับผิดชอบการรายงานผลดำเนินงานกิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน

๑.๓ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๒๐/๒๕๖๕ เรื่อง แผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๔ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๓๔/๒๕๖๕ เรื่อง ติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่

๑.๕ แนวทางการตรวจราชการตามแผนตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.๖ การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๖๕

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม (ไม่มี)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง (ไม่มี)

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๑) ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการสำคัญตามตัวชี้วัด

๒) ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการสำคัญ (ประเด็นการตรวจราชการ)

๓) ความก้าวหน้าการดำเนินงาน แผนงาน/โครงการ ภายใต้งบประมาณรายจ่าย งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/และอปท.

๔) ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

๔.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด โดย นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด

๔.๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๗๒๐/๒๕๖๕

๔.๑.๑.๑ การผลิตเมล็ดพันธุ์/พันธุ์สัตว์ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เป้าหมาย ๒,๕๒๐ ตัว ผลงาน ๕๐๘ ตัว

คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๑๖

- บริการผสมเทียมปศุสัตว์ โค-กระบือ เป้าหมาย ๔,๒๐๐ ตัว ผลงาน ๙๒๓ ตัว คิดเป็น ร้อยละ ๒๑.๙๘

- สัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เป้าหมาย ๒,๖๘๘ ตัว ผลงาน ๕๘๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๙๖

๔.๑.๑.๒) การป้องกันโรคระบาดทั้งในพืชและสัตว์

๑) กิจกรรมการกำกับดูแลตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคระบาดพืช สัตว์ ประมง ปศุสัตว์

๑.๑) แผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

- FMD เป้าหมาย ๒ ครั้ง/ปี ผลงาน ๒ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- Hemo เป้าหมาย ๑ ครั้ง/ปี ผลงาน ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- LSD เป้าหมาย ตามวัคซีนที่ได้รับจัดสรร

๑.๒) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์

๒) ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีน FMD

- โค เป้าหมาย ๑๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๑๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- กระบือ เป้าหมาย ๕ ตัวอย่าง ผลงาน ๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๑.) ตรวจภูมิคุ้มกันหลังฉีดวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบในสัตว์ ปีกพื้นเมือง เป้าหมาย ๑๔๐ ตัวอย่าง ๗ ฟาร์ม ผลงาน ๑๔๐ ตัวอย่าง ๗ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๒) เฝ้าระวังโรคคอหอยอักเสบในสุกรในโรงฆ่าสุกรและฟาร์มสุกร

- เก็บตัวอย่างสวอปพื้นที่ผิวโรงเรือนในฟาร์ม เป้าหมาย ๔๖๕ ตัวอย่าง ผลงาน ๗๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๑๒

- เก็บตัวอย่างสวอปพื้นที่ผิวในโรงฆ่าสุกร เป้าหมาย ๓๑๒ ตัวอย่าง ผลงาน ๒๖

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๘.๓๓

๒.๔) การเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก/เชิงรับ และนกอพยพ

- เก็บตัวอย่างไก่หลังบ้านเชิงรับ เป้าหมาย ๘๐ ตัวอย่าง ดำเนินการไปแล้ว คิด เป็นร้อยละ ๔๐

- เก็บตัวอย่างไก่หลังบ้านเชิงรุก เป้าหมาย ๙๖ ตัวอย่าง ดำเนินการไปแล้ว คิด

เป็นร้อยละ ๓๓.๓๓

- เก็บตัวอย่างนกอพยพ เป้าหมาย ๑๒ ตัวอย่าง ดำเนินการไปแล้ว คิดเป็น

ร้อยละ ๓๓.๓๓

๒.๕) การเฝ้าระวังเชื้อเซลล์โมเนลลาในฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ และไก่เนื้อ

- เก็บตัวอย่างบุงสวอปในฟาร์มมาตรฐานไก่ไข่ เป้าหมาย ๖๘ ตัวอย่าง ผลงาน ๖๘ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

- เก็บตัวอย่างบุงสวอปในฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ เป้าหมาย ๘๔ ผลงาน ๘๔

ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒.๖) การรับรองสนามชนไก่และสนามซ้อมชนไก่ที่มีระบบป้องกันโรค ผลงานรับรอง สนามชนไก่ ๔๓ ฟาร์ม และสนามซ้อมชนไก่ ๖ ฟาร์ม

๒.๗) การประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิด โรคล้มปี สกิน ในโค-กระบือ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงปัจจุบัน และได้ประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวจำนวน ๑๐๐ จุด ในพื้นที่ ๑๕ อำเภอ

๓) การติดตามสถานการณ์การระบาดของโรคสัตว์

- ๓.๑) รายงานสุกรป่วยตายสะสม และรายงาน zero report รายงานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๓.๒) รายงานสถานการณ์การระบาดของโรคล้มปี สกิน ในโค-กระบือ รายงานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์

- ๔.๑) การจัดสรรวัคซีนป้องกัน (FMD) ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน ๒๐๓,๕๐๐ โด๊ส ผลงาน ๑๗๖,๑๙๙ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๖.๕๘ ดังนี้ โค ๑๔๙,๒๘๗ ตัว กระบือ ๒๖,๕๕๑ ตัว โคนม ๓๑๔ ตัว และแพะ ๔๗ ตัว
- ๔.๒) การจัดสรรวัคซีนป้องกัน (Hemo) ได้รับจัดสรรวัคซีน จำนวน ๗๘,๖๐๐ โด๊ส ดำเนินการฉีดในกระบือ ๗๖,๓๖๑ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๑๕
- ๔.๓) การจัดสรรวัคซีนป้องกัน (LSD)
- ได้รับจัดสรรวัคซีนครั้งที่ ๑ จำนวน ๘,๕๐๐ โด๊ส ดำเนินการฉีดวัคซีนในโคเนื้อ ๗,๘๗๘ ตัว และกระบือ ๖๐๓ ตัว (วัคซีนสูญเสีย ๑๙ โด๊ส)
 - ได้รับจัดสรรวัคซีนครั้งที่ ๒ จำนวน ๑๗,๐๐๐ โด๊ส อยู่ระหว่างดำเนินการรณรงค์ฉีดวัคซีน

๔.๔) การจัดสรรวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ปีก

- ๔.๔.๑) วัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ เป้าหมาย ๖๗๕,๐๐๐ โด๊ส ดำเนินการทำวัคซีนในเปิดไก่แล้ว ร้อยละ ๑๐๐
- ๔.๔.๒) วัคซีนป้องกันโรคอหิวาต์ เป้าหมาย ๑๗๐,๐๐๐ โด๊ส ดำเนินการทำวัคซีนในเปิดไก่แล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
- ๔.๔.๓) วัคซีนป้องกันโรคกาฬโรค เป้าหมาย ๘๕,๐๐๐ โด๊ส ดำเนินการทำวัคซีนในเปิดแล้ว คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕) การตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๓๘ แห่ง ผลงาน ๑๘ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๔๗.๓๗

๕.๑.๑.๔) การลดต้นทุนการผลิต

- ๑) โครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ปศุสัตว์
- ๑.๑) พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑ แปลง อยู่ระหว่างดำเนินการ
- ๑.๒) มูลค่าผลผลิตสินค้าเกษตรต่อแปลงเพิ่มขึ้น อยู่ระหว่างดำเนินการ

๕.๑.๑.๕) การส่งเสริมอาชีพด้านประมงและปศุสัตว์

- ๑) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และโครงการที่เกี่ยวข้อง ผลงาน จำนวน ๙ กลุ่ม/เกษตรกร ๙๐ ราย จำนวนเงิน ๒๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท
- ๒) โครงการสานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ผลงานเกษตรกร จำนวน ๒๐๘ ราย จำนวนเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท เกษตรกร จำนวน ๒๐๘ ราย จำนวนเงิน ๖,๔๐๐,๐๐๐ บาท
- ๓) โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ ผลงาน จำนวน ๒๘ กลุ่ม/เกษตรกร ๒๘๐ ราย จำนวนเงิน ๗๐ ล้านบาท
- ๔) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ผลงาน เกษตรกร จำนวน ๙,๖๘๐ ราย โค จำนวน ๖,๓๐๕ ตัว และกระบือ จำนวน ๓,๔๖๗ ตัว รวมทั้งสิ้น ๙,๗๗๒ ตัว

๔.๑.๑.๖) คุณภาพและมาตรฐานในการรับรองสินค้าเกษตร

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

๑.๑) กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ (ด้านปศุสัตว์)

- เกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมาย ๒๐ ราย ดำเนินการได้

ร้อยละ ๑๐๐

- สินค้าปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าระบบการรับรองมีมูลค่าเพิ่มขึ้น ดำเนินการได้ร้อยละ ๑๐๐

ละ ๑๐๐

๑.๒) กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (ปศุสัตว์)

- เกษตรกรได้รับการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน เป้าหมาย ๒,๖๕๓ ราย อยู่ระหว่าง

ดำเนินการ

- จัดประชุมเวที ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๘๐ ครั้ง ผลงาน ๒๓ ครั้ง (๘๐๕ ราย)

- พัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย ๘๐ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร (ส่งเสริมเกษตร GAP)

๒.๑) ตรวจรับรองใหม่

- ไก่ไข่ เป้าหมาย ๒ ราย ผลงาน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐

- สุกร เป้าหมาย ๒ ราย ผลงาน ๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๒.๒) ตรวจติดตาม

- ไก่เนื้อ เป้าหมาย ๘๐ ราย ผลงาน ๑๑ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๗๕

- ไก่ไข่ เป้าหมาย ๖๗ ราย ผลงาน ๒๗ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๒๙

- สุกร เป้าหมาย ๙๑ ราย ผลงาน ๓๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๖

๓) โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

- ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๑๙ ราย ผลงาน ๔ ราย

- ตรวจต่ออายุ เป้าหมาย ๖๗ ราย ผลงาน ๑ ราย

- ตรวจรับรองใหม่ เป้าหมาย ๖๗ ราย รอผู้ประกอบการยื่นตรวจรับรอง

๔) โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

- ตรวจติดตาม เป้าหมาย ๓๔ ราย ผลงาน ๔ ราย

- ตรวจต่ออายุ

- ตรวจรับรองใหม่ เป้าหมาย ๒ ราย รอผู้ประกอบการยื่นตรวจรับรอง

๔.๑.๑.๗) การพัฒนาเกษตรกรเข้าสู่ Smart Farmer

๑. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

๑) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer เป้าหมาย ๕๐ ราย ผลงาน ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๕๐ ราย ผลงาน ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๑.๑.๘) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

๑. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๑) จำนวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ที่ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๒๐๐ ราย ผลงาน ๒๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป้าหมาย ๑๐๐ ราย ผลงาน ๑๐๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๑.๒ รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบมุ่งเป้า

๔.๑.๒.๑) การปรับเปลี่ยนและขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดีเพื่อผลิตอาหารหยาบคุณภาพดี
ชนิดพืชอาหารสัตว์ที่ปลูก คือ หญ้าแพงโกล่าหญ้าเนเปียร์ปากช่อง๑ ข้าวโพด และหญ้ารัฐระยะเวลาดำเนินการ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป้าหมายเกษตรกร ๑๐๐ ราย พื้นที่ ๔๐๐ ไร่ ดำเนินการไปแล้ว ๘๑ ราย / ร้อยละ ๘๑ พื้นที่ปลูก ๒๐๕ ไร่ / ร้อยละ ๕๑.๒๕

๔.๑.๒.๒) การผลิตอาหารที่เอ็มอาร์ด้วยการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อเป็นอาหารโค-กระบือ
เป้าหมาย ฟาร์มเลี้ยงโค หรือ กระบือ โดยการผลิตและใช้อาหารที่เอ็มอาร์โดยใช้ฟางข้าวเป็นอาหารหยาบในสูตรอาหารเพื่อลดต้นทุนให้น้อยกว่าเดิมไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ ๑ บาท ระยะเวลาดำเนินงานเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖ เป้าหมาย ๕ ฟาร์ม ผลงาน ๒ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๔.๑.๒.๓) บริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) พื้นที่ที่ได้รับการส่งเสริมปลูกพืชอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๐๐ ไร่ อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๑.๓ รายงานผลการติดตามเร่งรัดแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนในพื้นที่

๔.๑.๓.๑) ที่ดินทำกิน

- ๑) ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่การจัดการที่ทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล
กิจกรรมการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่ไข่
 - ฝึกอบรมเกษตรกร เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลงาน ๓๐ ราย
 - สนับสนุนปัจจัยการผลิต เป้าหมาย ๓๐ ราย ผลงาน ๓๐ ราย

๔.๑.๓.๒) หนี้สินเกษตรกร

ชื่อโครงการ	เกษตรกร	เงื่อนไขสัญญา	ติดตามผล
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒	๒๘๐ คน (๒๘ กลุ่ม)	สัญญาเดิม - ปีที่ ๔ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕% (๖๒๕,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๔ - ปีที่ ๕ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕% (๖๒๕,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๕ - ปีที่ ๖ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕% (๖๒๕,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๖ - ปีที่ ๗ ส่งคืนเงินต้นที่เหลือทั้งหมด ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๗ สัญญาใหม่ - ปีที่ ๔ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๑๐% (๒๕๐,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๔ - ปีที่ ๕ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๒๕% (๖๒๕,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๕	

ชื่อโครงการ	เกษตรกร	เงื่อนไขสัญญา	ติดตามผล
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒ (ต่อ)		- ปีที่ ๖ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๓๐% (๗๕๐,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๖ - ปีที่ ๗ ส่งคืนเงินต้น ไม่น้อยกว่า ๓๕% (๘๗๕,๐๐๐) ภายใน ๓๑ ส.ค. ๖๗	- งวดที่ ๑ (๓๑ ส.ค. ๖๕) = ๑๕,๖๕๔,๕๐๐ บาท - งวดที่ ๒ (๓๑ ส.ค. ๖๕) = ๑๐,๖๘๗,๕๑๑ บาท (อยู่ระหว่างดำเนินการ)

๔.๑.๔ การนำเข้า - ส่งออกสินค้าเกษตรทุกช่องทาง

ประเด็น	เหตุการณ์บังชี้	สาเหตุ
การเกิดโรคระบาดสัตว์	ตลาดนัดโค-กระบือ	- สัตว์จำนวนมากอยู่ร่วมกัน และบางครั้งไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค - การเคลื่อนย้ายสัตว์มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการเกิดโรคระบาด

๔.๑.๕ สินค้าทางการเกษตรล้น หรือขาดตลาด หรือราคาตกต่ำ

ประเด็น	เหตุการณ์บังชี้	สาเหตุ
ราคาจำหน่ายเนื้อสุกรมีราคาเพิ่มขึ้น	- ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น - ภาวะโรคระบาด - ผู้ประกอบการฟาร์มสุกรลดการผลิตเลี้ยงสุกร	- ต้นทุนอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น

๔.๑.๖ โรคระบาดพืชและสัตว์

ประเด็น	เหตุการณ์บังชี้	สาเหตุ
มีการระบาดของโรคล้มปี่ สกีน ในโค-กระบือ ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	สถานการณ์โรคล้มปี่ สกีน) ในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เหตุการณ์บังชี้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ มีรายงานสัตว์ป่วยสะสม ๑,๕๒๕ ตัว เกษตรกรเจ้าของสัตว์ที่ป่วย ๙๘๘ ราย สัตว์ตายสะสม ๓๐๐ ตัว หายป่วยสะสม ๒๖๐ ตัว คงเหลือสัตว์ป่วยสะสม ๙๖๕ ตัว	- การเคลื่อนย้ายโค-กระบือจากพื้นที่หนึ่งไปอีกพื้นที่หนึ่ง - มีแมลงเป็นสัตว์พาหะในการนำโรคและเกษตรกรยังไม่มีที่สำหรับป้องกันแมลงดูดเลือด - สัตว์ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคครอบคลุมจำนวนประชากรกลุ่มเสี่ยง

๔.๑.๗ การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

ประเด็น	เหตุการณ์บ่งชี้	สาเหตุ
เป็นการเลี้ยงแบบวิถีดั้งเดิม ขาดการจัดการที่ดี	- ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย - การลงทุนไม่คุ้มค่า	- ไม่มีระบบการป้องกันโรคในฟาร์ม

๔.๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น โดย นายชาญประเสริฐ พลซา ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ ๑/๒๕๖๖

๔.๒.๑ ร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ ๓๗.๘๑ คงเหลือ ๑๗.๗๑ เนื่องจากได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากกรมปศุสัตว์ ทำให้ร้อยละการเบิกจ่ายลดลง

๔.๒.๒ ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาผู้ได้บังคับบัญชา มีการวางแผนกลุ่มเป้าหมาย สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกคนในองค์กรรับทราบ และนำแผนฯ upload บนเว็บไซต์สำนักงานฯ แผนการพัฒนาบุคลากร (IDP) โดยวิธี E-Learning ในหัวข้อ การเขียนหนังสือราชการ : เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ โดยวิธี E-Learning เพื่อการพัฒนางาน สำหรับผู้ปฏิบัติงานช่วงการพัฒนา มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๖ กลุ่มเป้าหมาย ในรอบการประเมิน ข้าราชการ/พนักงานราชการ ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ข้าราชการ ๒๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐ พนักงานราชการ ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๔.๒.๓ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์

๔.๒.๓.๑) ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

- การรับรอง GFM รายใหม่ เป้าหมาย ๑๘๕ ราย ผลงาน ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๗
- การรับรองต่ออายุฟาร์ม GFM เป้าหมาย ๙๐ ราย ผลงาน ๖๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖

ปัญหาอุปสรรค

- ขาดงบประมาณในการฝึกอบรมเกษตรกร
- ขาดการสนับสนุนปัจจัยการผลิตสำหรับเกษตรกรรายใหม่

ข้อเสนอแนะ

- สนับสนุนงบประมาณการฝึกอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรและสนับสนุนปัจจัยการผลิตเพื่อ

ปรับปรุงฟาร์ม

๔.๒.๓.๒) ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์)

ส่วนที่ ๑.๑ การป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย

- โรคปากและเท้าเปื่อย ชนิด ๒ ไทป์ โคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ เป้าหมาย ๑๔๗,๕๔๐ ผลงาน ๑๓๔,๑๓๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๙๑

- โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โคเนื้อ กระบือ เป้าหมาย ๔๒,๘๐๐ ผลงาน ๓๙,๙๒๗ คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๒๘

ส่วนที่ ๑.๒ การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านของ อปท. อยู่ระหว่างการรวบรวมแผนการฉีดวัคซีนของ อปท.ครบทุกแห่ง

ส่วนที่ ๒.๑ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังจากได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เป้าหมาย โคเนื้อ กระบือ อย่างละ ๑๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๒๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒.๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันโรคภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคลิโอซิส เป้าหมาย ไก่พื้นเมือง ๕ ฟาร์มๆละ อย่างละ ๒๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๖๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๔.๒.๓.๓) ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร และโรคพิษสุนัขบ้า

ส่วนที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่สำคัญในสุกรในฟาร์ม เป้าหมาย ๓,๘๐๓ ราย ผลงาน ๑,๓๙๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๕๕

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูป่าในโรงฆ่าสุกร เป้าหมาย ๒๑ ตัวอย่าง ผลงาน ๒๑ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมย่อยที่ ๓ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการสำหรับโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร และโรคระบาดที่สำคัญในสุกรและหมูป่าในฟาร์มสุกรที่นำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ เป้าหมาย ๓๗๔ ตัวอย่าง ผลงาน ๑๒๖ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๖๘

ส่วนที่ ๑.๒ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก

(๑) การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรับโดยการเก็บซาก(รก.๑ เชิงรับ) เป้าหมาย เดือนละ ๑๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๖๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

(๒) การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุกโดยการเก็บซาก (รก.๑ เชิงรุก) เป้าหมาย เดือนละ ๓ ตัวอย่าง ผลงาน ๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๒๐

(๓) การเฝ้าระวังโรคในเกษตรกรชาติโดยการเก็บซาก เป้าหมาย เดือนละ ๑ ตัวอย่าง ผลงาน ๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคไขหวัดนก และโรคพิษสุนัขบ้าในระบบสารสนเทศ

ส่วนที่ ๒.๑ การรายงานการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้าในระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป้าหมาย ทุกครั้งที่เกิดโรค ผลงาน ไม่มีการเกิดโรค คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒.๒ การรายงานโรคระบาดทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคไขหวัดนก (รก.๑ เชิงรับ) เป้าหมาย เดือนละ ๓ รายๆละ ๒ ตัวอย่าง ผลงาน ๓๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒.๓ การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero Report) เป้าหมาย รายงานทุกวัน ผลงาน รายงานทุกวัน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๓ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สำคัญ (โรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้า) ไม่พบโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย และโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

๔.๒.๔ ระดับความสำเร็จด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๔.๒.๔.๑ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

การดำเนินการ

๑) ส่งรายงานครบถ้วนตรงเวลา

๒) เก็บตัวอย่างจากโรงฆ่าสัตว์ ตามตามแผนของศwf. จำนวน ๑๒ ตัวอย่าง

๓) ตรวจสอบโรงฆ่าที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวน ๖ แห่ง จาก ๓๑ แห่ง

๔) แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ จำนวน ๗ แห่ง

ปัญหาอุปสรรค

- พนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่ภาครัฐ จึงไม่สามารถปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ตลอดเวลาได้
- เนื่องจากผู้ประกอบการเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กจึงไม่สามารถแบกรับค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ และการจ้างพนักงานตรวจโรคสัตว์ได้
- ผู้ประกอบการฆ่าสัตว์ยังไม่เข้าใจข้อ กฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการฆ่าสัตว์

ข้อเสนอแนะ

- ๑) จัดการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานตรวจโรคสัตว์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของท้องถิ่น เพื่อให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ทุกแห่ง
- ๒) เพิ่มอัตรากำลังบุคคลากรที่ดูแลรับผิดชอบด้านโรงฆ่าสัตว์โดยเฉพาะ

๔.๒.๔.๒ ตัวชี้วัดเลือก (เลือก ๔ ตัวชี้วัดจาก ๖ ตัวชี้วัด)

- (๑) การตรวจติดตาม กำกับ ดูแลสถานที่ผลิตไข่ไก่รายใหญ่ด้านปริมาณการผลิตและการขอความร่วมมือดำเนินมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่

การดำเนินงาน

- ตรวจติดตามสถานที่ผลิตไข่ไก่จำนวน ๓ แห่งได้ตามเป้าหมาย ได้แก่ พลวิทยาฟาร์ม บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จำกัด ขอนแก่น ๑ และขอนแก่น ๒

- (๒) จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

การดำเนินการ

- จำนวนฟาร์มสุกรได้รับการตรวจประเมินตามเป้าหมาย ๒๗ ฟาร์ม ผ่านการตรวจประเมินจำนวน ๕ ฟาร์ม

ปัญหาและอุปสรรค

- เกษตรกรรายย่อยเล็กเลี้ยงสุกรเนื่องจาก สภาวะโรคระบาด และต้นทุนค่าอาหารที่สูงขึ้น

ข้อเสนอแนะ

- ขอลดเป้าหมายการรับรองจาก สพส. ลง

- (๓) โครงการฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม (สุกร) และการจัดการมูลของฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนม

การดำเนินการ

- การลงข้อมูลในแบบสำรวจการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ ที่กำหนด เป้าหมายจำนวน ๕๐ ฟาร์มลงข้อมูลได้ทั้งหมด ๕๗ ฟาร์ม เป็นข้อมูลโคนม ๕๐ ฟาร์มและโคเนื้อ ๗ ฟาร์ม

- การลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกร ตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม ในแบบประเมินออนไลน์ ที่กำหนด ร้อยละ ๕๐ นั้น อยู่ในระหว่างการดำเนินการ

๔.๒.๔.๓ การรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ การรับรองสถานที่ปศุสัตว์ OK

การดำเนินการ

- ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อเผยแพร่ตาสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK
- ขยายผลโครงการไปยังหน่วยงานภาคเอกชน เพื่อผลิตอาหารในองค์กร โดยใช้เนื้อสัตว์จากสถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๑ แห่ง
- ตรวจติดตาม จำนวน ๑๗ แห่ง

- สุ่มเก็บตัวอย่างเฝ้าระวังสารตกค้างและสุขอนามัยเนื้อสัตว์ครบตามเป้าหมายที่ห้องปฏิบัติการกำหนด

- อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจติดตาม

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๒ การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค OK การดำเนินการ

- สถานที่จำหน่ายไข่สดที่รับรองใหม่ จำนวน ๑ แห่ง ตรวจติดตามจำนวน ๑๒ แห่ง

- ระบุพิกัดสถานที่จำหน่ายไข่สด OK ลงบนแอปพลิเคชันแผนที่ (google Map) จำนวน ๑๗ แห่ง

คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖

- อยู่ระหว่างการตรวจติดตาม

๔.๒.๕ ระดับความสำเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์

๔.๒.๕.๑ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการปศุสัตว์ตามนโยบายกระทรวง เกษตรและสหกรณ์ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐

เหตุผล/ปัญหา/อุปสรรค : จัดอบรมแปลงใหญ่ และศพก. เสร็จสิ้นภายในกุมภาพันธ์ (กลุ่มที่ ๓)

๔.๒.๕.๒ ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer พัฒนาเกษตรกรของจังหวัดให้เป็น Smart Farmer (ฝึกอบรม) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

เหตุผล/ปัญหา/อุปสรรค : จัดอบรมภายในกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๔.๒.๕.๓ ระดับความสำเร็จของโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) การพัฒนาเกษตรกร (ฝึกอบรม) ผ่านศูนย์เครือข่าย ศพก.ให้เป็นไปตามแผนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของเป้าหมาย

เหตุผล/ปัญหา/อุปสรรค : จัดอบรมภายในกุมภาพันธ์

๔.๒.๕.๔ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม

๑) บริการผสมเทียม

๑.๑) โคเนื้อ เป้าหมาย ๖,๐๐๐ ตัว ทำได้ ๒,๓๙๑ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๓๙.๘๕

๑.๒) โคนม เป้าหมาย ๒,๐๐๐ ตัว ทำได้ ๑,๐๗๒ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๕๓.๖๐

๑.๓) กระบือ เป้าหมาย ๒๐๐ ตัว ทำได้ ๘๐ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๐.๐๐

๒) ปศุสัตว์ที่ตั้งท้อง

๒.๑) โคเนื้อ เป้าหมาย ๓,๘๔๐ ตัว ทำได้ ๑,๖๒๓ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๒.๒๗

๒.๒) โคนม เป้าหมาย ๑,๒๘๐ ตัว ทำได้ ๕๑๒ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๐.๐๐

๒.๓) กระบือ เป้าหมาย ๑๒๘ ตัว ทำได้ ๕๑ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๓๙.๘๔

๓) ปศุสัตว์ที่ตั้งท้อง (ลูกเกิด)

๓.๑) โคเนื้อ เป้าหมาย ๓,๖๐๐ ตัว ทำได้ ๑,๔๔๘ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๐.๑๐

๓.๒) โคนม เป้าหมาย ๑,๒๐๐ ตัว ทำได้ ๔๘๐ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๐.๐๐

๓.๓) กระบือ เป้าหมาย ๑๒๐ ตัว ทำได้ ๔๘ ตัว คิดเป็นร้อยละความสำเร็จ ๔๐.๐๐

๔.๒.๕.๕ ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

- เครือข่ายพันธุ์ดีผ่านการพิจารณาและขึ้นทะเบียนเป็นเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ และตรวจติดตามประเมินและบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-Operation ได้ตามเป้าหมาย

เหตุผล/ปัญหา/อุปสรรค : ออกติดตามตรวจเยี่ยม และเบิกจ่ายร้อยละ ๔๐

๔.๒.๖ ร้อยละความสำเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์

๔.๒.๖.๑ ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแผนงาน/โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับจังหวัด โดยมีทุกหน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์ภายในจังหวัด เช่น ด้าน/ศูนย์ฯ/สถานี ฯลฯ ร่วมเป็นคณะทำงาน

๔.๒.๖.๒ โครงการที่ได้รับการอุดหนุนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) โครงการ สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตำบลปอแดง งบประมาณ ๓๐,๐๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย - อาสาสมัครจำนวน ๑๐ ราย - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน ๑,๑๔๘ ตัว หรือ มากกว่า ๘๐% ของสุนัขและแมวในพื้นที่

๒) โครงการคุมกำเนิดสุนัขและแมวอย่างถาวร ในพื้นที่อำเภอบ้านฝาง งบประมาณ ๑๐๓,๐๐๐ บาท

๓) โครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ อำเภออุบลรัตน์ งบประมาณ ๓๙๔,๔๐๐ บาท

๔.๒.๖.๓) ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : แต่งตั้ง/ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดเชิงปริมาณของงานสำคัญ

๔.๒.๖.๔) ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ : กำหนดเป้าหมายงาน-เงิน ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ผ่านระบบบริหาร การปฏิบัติงาน (e-Operation) ของโครงการ/ผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับกำกับ

๔.๒.๖.๕) ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน : ดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม

๑) ด้านการสร้างความรับรู้ นำเสนอผ่านสื่อ

๒) สื่อสารสนเทศออนไลน์ ๕๑ ครั้ง Facebook ๓๕ ครั้ง Tiktok ๑๖ ครั้ง

๓) การรวบรวมข้อมูลและหลักฐานการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (รอบที่ ๑)

ประจำปี ๒๕๖๖

๔) การเผยแพร่เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนมี ๔ ช่องทาง

๔.๒.๖.๖) การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ : จำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปรับปรุง ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๒๒

๔.๒.๖.๗) ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD-C)

การดำเนินการ

- แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์

- จัดทำแบนเนอร์ DLD-C โดย upload ลงบนเว็บไซต์สำนักงานฯ เพื่อเตรียมรายงานผลการ

ดำเนินงาน

ปัญหาอุปสรรค

- เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดใหม่ และกองการเจ้าหน้าที่เพิ่งจัดประชุมชี้แจงรายละเอียด

๔.๒.๗ ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ (ประเด็นการตรวจราชการ) ตามคำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๗๒๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ และ คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ ๗๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

๔.๒.๗.๑) การผลิตพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ ได้มาตรฐานให้เพียงพอ

๑) โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร

- จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เป้าหมาย ๓,๖๐๐ ตัว ผลการดำเนินงาน

๑,๔๔๒ ตัว

๔.๒.๗.๒) การป้องกันโรคระบาด ทั้งในพืชและสัตว์

๑) แผนการกำกับดูแลที่ดีตามกฎหมายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการป้องกันโรคระบาด พืช สัตว์ : การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ เพื่อป้องกันโรคระบาดชนิด สัตว์ปีก โค กระบือ และสุกร ตามกฎหมายอย่างเข้มงวด ทำให้มีการเกิดโรคระบาดสัตว์ที่สำคัญ ได้แก่ โรคไข้หวัดนก โรคปากเท้าเปื่อย โรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร

๒) การรายงานผลการเฝ้าระวังโรคระบาด พืช สัตว์ ใน สถานที่ผลิต (แปลงพญากรณ์พันธุ์พืช/แปลงเฝ้าระวังพันธุ์สัตว์) : มีการรายงานผลการเฝ้าระวังโรคสัตว์ประจำวัน

๓) ติดตามการรายงานสถานการณ์ เพื่อลดความเสียหาย ใดๆ และการใช้ประโยชน์จากรายงานสถานการณ์ฯ หรือไม่ : มีการติดตามสถานการณ์และนำมาประชาสัมพันธ์แก่เจ้าหน้าที่ และชาวปศุสัตว์เดือนละ ๑ ครั้ง กรณีมีสถานการณ์โรคจะสื่อสารให้เจ้าหน้าที่ทราบทันที

๔) การเตรียมความพร้อมในการเผชิญเหตุ : มีแผนเผชิญเหตุการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาด สัตว์

ข้อเสนอแนะ ควรมีงบประมาณในการจัดซื้อแผนเผชิญเหตุปีละ ๑ ครั้ง

๕) ความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาดในสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดอย่างไร

แผนเผชิญเหตุการเฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดสัตว์

๑. โรคปากเท้าเปื่อย

โคเนื้อ/กระบือ : แผน ๑๔๗,๕๔๐ ตัว /ผล ๑๓๔,๑๓๒ ตัว

โคนม : แผน ๒๘,๑๐๐ ตัว /ผล ๒๔,๔๒๐ ตัว

๒. โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย

กระบือ : แผน ๔๒,๘๐๐ ตัว / ผล ๓๙,๙๒๗ ตัว

๔.๒.๗.๓) การลดต้นทุนการผลิต

๑) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่

กิจกรรมหลัก : สัมมนาและฝึกอบรม เงินอุดหนุนปัจจัยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เงินอุดหนุนปัจจัยการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาฟาร์มให้ได้มาตรฐาน

เป้าหมาย : พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมพัฒนาด้านปศุสัตว์จำนวน ๒ แปลง ได้แก่

๑.๑) แปลงใหญ่ โคเนื้อข้าวเรียง อ.ชุมแพ สมาชิก ๖๐ ราย เลี้ยงโคประมาณ ๗๐๐ ตัว โคขุน ๑๐๐ ตัว แมโค ๖๐๐ ตัว ลูกตัวผู้ ๒๐๐ ตัว ลูกตัวเมีย ๒๕๐ ตัว อาหารหยาบใช้ฟาง ๕๐๐ ตัน/ปี ใช้อาหารผสม TMR ๖๐ บาท/ตัว/วัน ราคา ๓ บาท/กิโลกรัม

ข้อเสนอแนะการลดต้นทุน ๑. ปลูกหญ้าอาหารสัตว์ ๒. เก็บสต็อกฟางไว้ ๓. ทำหญ้าหมัก

๑.๒) แปลงใหญ่โคเนื้อบ้านปาน อ.สีชมพู สมาชิก ๓๐ ราย เลี้ยงโคทั้งหมด ๓๒๐ ตัว แมโค ๑๗๐ ตัว โคขุน ๕๐ ตัว อาหารหยาบปลูกหญ้า ประมาณ ๙๐ ไร่ ผลผลิต ๔ ตัน/ปี อาหารชั้น ๑ ตัน / ปี ใช้อาหารผสม TMR ราคา ๑๘ บาท/กิโลกรัม

ข้อเสนอแนะการลดต้นทุน ส่งเสริมให้สมาชิกปลูกพืชอาหารสัตว์ หรือการหาวัตถุดิบท้องถิ่นให้มากที่สุด และให้นำมาผสมเป็นอาหาร TMR

๒) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) เป้าหมาย : เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้าสู่ระบบ Smart Farmer ๕๐ ราย อยู่ระหว่างการขออนุมัติอบรม

๓) ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป้าหมาย : เกษตรกรเครือข่าย ศูนย์เรียนรู้ได้รับการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์จำนวน ๕๐ ราย อยู่ระหว่างการขออนุมัติอบรม

๔.๒.๘ โครงการที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ งบกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์

๑) การขุนโคเนื้อด้วยอาหารที่เอ็มอาร์ที่ใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นของจังหวัดขอนแก่น งบประมาณ ๑,๔๖๖,๒๐๐ บาท กลุ่มเป้าหมาย : สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน/กลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่อำเภอเปือยน้อย ชนบท พล และอำเภอแวงใหญ่ ระยะเวลาดำเนินการ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ดำเนินการ ดังนี้

- ดำเนินการในฟาร์มเกษตรกร โดยเลี้ยงโคขุนจำนวน ๑๐๐ ตัวด้วยอาหารที่เอ็มอาร์ที่ผลิตที่กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายที่ร่วมโครงการมารับอาหารที่เอ็มอาร์ที่จุดผลิต

- บันทึกข้อมูลอาหารที่ให้และอาหารที่เหลือทุกวันตลอดช่วงการเลี้ยง เพื่อนำมาคำนวณหาปริมาณการกินได้ อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นน้ำหนักตัว และบันทึกต้นทุนค่าอาหาร

๔.๒.๙ การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

๔.๒.๙.๑) โรคระบาดสัตว์ชนิดลัมปี สกิ้น ในโค-กระบือ

- ประกาศเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิ้น (LSD) วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

- ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๔

- ประกาศสิ้นสุดภัยแล้ว จำนวน ๘ อำเภอ (เกิดภัยใหม่ อีก ๕ อำเภอ)

- ปัจจุบันสถานการณ์การเกิดโรคระบาดสัตว์ ชนิดโรคลัมปี สกิ้น (LSD) ในโค กระบือของจังหวัดขอนแก่นสามารถควบคุมโรคได้แล้ว และการประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้ประกาศสิ้นสุดสถานการณ์กรณีโรคระบาดสัตว์ชนิดโรคลัมปี สกิ้น ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น เนื่องจากไม่เร่งด่วนฉุกเฉินตามวัตถุประสงค์ระเบียบกระทรวงการคลังฯ พ.ศ. ๒๕๖๒

- จังหวัดขอนแก่นจึงมีประกาศยกเลิกเขตโรคระบาด ชนิดโรคลัมปี สกิ้น (LSD) ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการประกาศสิ้นสุดภัย ทั้งสิ้นจำนวน ๒๓ อำเภอ

- ดำเนินการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่น จำนวน ๘ รอบ โดยรอบที่ ๘ ประชุม ก.ช.ภ.จ. ขอนแก่นครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

- จังหวัดขอนแก่นได้รับการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีโรคระบาดสัตว์ โรคลัมปี สกิ้น จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว จำนวน ๖ รอบ ได้แก่

๑. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

๒. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รับเงินโอนเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๗๘,๖๖๕,๐๐๐ บาท โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๒๖ อำเภอ เกษตรกร ๓,๖๒๑ ราย เป็นเงินจำนวน ๗๘,๕๕๑,๐๐๐ บาท วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๕ โอนเงินคืนกระทรวงฯ จำนวน ๑๑๔,๐๐๐ บาท เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

๓. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รับเงินโอนเมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๖,๐๙๒,๐๐๐ บาท ได้โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๒๑ อำเภอ เกษตรกร ๒๔๐ ราย เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕

๔. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ รับเงินโอนเมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๙๙๘,๐๐๐ บาท โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๖ อำเภอ เกษตรกร ๔๘ รายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๕

๕. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๔/๒๕๖๕ วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ รับเงินโอนเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๒,๖๒๖,๐๐๐ บาท โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๑๒ อำเภอ เกษตรกร ๑๔๐ รายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕

๖. ตามมติที่ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ รับเงินโอนเมื่อวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เป็นเงินจำนวน ๓,๘๗๕,๐๐๐ บาท โอนเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๒๑ อำเภอ เกษตรกร ๒๔๐ รายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ การประชุม ก.ช.ภ.จ. รอบที่ ๗ และ ๘ อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๗. ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ มติที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๑๒ อำเภอ เกษตรกร ๒๑๔ ราย เป็นเงินจำนวน ๔,๐๒๗,๐๐๐ บาท

๘. ประชุม ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มติที่ประชุมอนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกรจำนวน ๑๘ อำเภอ เกษตรกร ๒๓๙ ราย เป็นเงินจำนวน ๔,๕๔๑,๐๐๐ บาท

เนื่องจากการประชุม ก.ช.ภ.จ. รอบที่ ๗ และ ๘ ยังไม่ได้รับการโอนเงินจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดขอนแก่นจึงขอขยายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือออกไปทั้ง ๒ ห้วง

๑. ขอย้ายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของห้วงภัยเก่าจำนวน ๑๑ ครั้ง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติให้ขยายระยะเวลาฯ จำนวน ๑๘ อำเภอ ออกไปไม่เกินวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖

๒. ขอย้ายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือของห้วงภัยใหม่จำนวน ๓ ครั้ง โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติให้ขยายระยะเวลาฯ จำนวน ๕ อำเภอ ออกไปไม่เกินวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ดำเนินการขอขยายระยะเวลาฯ ไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ อยู่ระหว่างรอกการอนุมัติจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๔.๒.๒) น้ำท่วม (โนรู ๒๕๖๕) ดำเนินการประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) ขอนแก่น ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แล้ว

- มีมติให้ความช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ ๖ อำเภอ ๖ ตำบล ๗ หมู่บ้าน เกษตรกร ๑๗ ราย
- สัตว์ตาย/สูญหายรวม ๔๐๘ ตัว แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์เสียหาย ๒๙.๕๐ ไร่
- ขอรับความช่วยเหลือทั้งสิ้นเป็นเงินจำนวน ๘๕,๙๐๐ บาท
- ส่งเอกสารไปยังกรมปศุสัตว์เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เนื่องจากต้องรอรายงานการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดขอนแก่น ปี ๒๕๖๕ ด้านเกษตร (พืช/ประมง/ปศุสัตว์) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ กรณีอุทกภัย เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖
- ขอย้ายระยะเวลาการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน กรณีอุทกภัย จำนวน ๓ ครั้ง

๔.๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ โดย นายสุทิน กาญจนรัช ปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด รอบที่ ๑/๒๕๖๖

ภาพรวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ๑๐,๐๒๖,๙๔๗ บาท เบิกจ่าย ๔,๒๖๙,๖,๕๓๕.๑๓ บาท คิดเป็น ๔๒.๕๘ %

๔.๓.๑. ตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์

๑. โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย ขึ้นทะเบียนเกษตรกร ๗๐,๐๐๐ ราย ผลงาน ๙,๓๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓

๒. นโยบาย DLD-C เป้าหมาย ต้องประชุมอย่างน้อย ๙ ครั้ง ในรอบปีงบประมาณ ผลงาน ประชุมแล้ว ๑ ครั้ง คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๒

๓. แผนพัฒนาบุคลากรผู้ได้บังคับบัญชา (IDP) อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔. ตัวชี้วัด การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

๔.๑ โครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์ เสนอโครงการเพื่อขอรับการ จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๗ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๓๓๙,๗๐๐ บาท

๒) โครงการแปลงสาธิตนำร่องปลอดการเผาและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรเพื่อจำหน่าย

งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๓) โครงการสนับสนุนการพัฒนาอาชีพส่งเสริมการเลี้ยงไก่พื้นเมือง

๕. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ ๑/๒๕๖๖

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑ ดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย และ เผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อออนไลน์ facebook และเว็บไซต์สำนักงาน

ตัวชี้วัดย่อยการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๖ มีการชี้แจงที่มีผลกระทบต่อ กรมปศุสัตว์ ในรอบเดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ มีเรื่องราวร้องเรียนกระทบต่อกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ เรื่อง

๖. การดำเนินการช่วยเหลือภัยพิบัติ ด้านปศุสัตว์

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากโรคล้มปัสกิน รวมขอรับการช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๒,๘๓๒ ราย วงเงิน ๕๙,๐๐๔,๐๐๐ บาท ดังนี้

ก.ช.ภ.จ. กาฬสินธุ์	เห็นชอบให้ความ ช่วยเหลือ เกษตรกร (ราย)	สัตว์ตาย (ตัว)	วงเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑๒ ต.ค. ๖๔	๒,๑๖๙	๒,๔๑๐	๔๖,๘๔๔,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๑๓ ธ.ค. ๖๔	๗๑	๗๑	๑,๖๘๑,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๑๐ ก.พ. ๖๕	๔๙	๔๙	๘๐๓,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๒๒ มี.ค. ๖๕	๓๘	๓๙	๖๗๕,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๑๐ พ.ค. ๖๕	๑๐๗	๑๐๘	๑,๗๓๖,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๒๑ ก.ค. ๖๕	๒๔๙	๒๕๖	๔,๔๑๖,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๒๐ ก.ย. ๖๕	๑๐๔	๑๐๗	๒,๐๐๙,๐๐๐	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของ กระทรวงเกษตรฯ
๖ ต.ค. ๖๕	๓	๓	๑๑๓,๐๐๐	เกษตรกรได้รับเงินครบแล้ว
๒๒ พ.ย. ๖๕	๓๐	๓๐	๕๕๕,๐๐๐	อยู่ระหว่างการตรวจสอบเอกสารของ กระทรวงเกษตรฯ
๒๔ มกราคม ๒๕๖๖	๑๒	๑๒	๑๗๒,๐๐๐	อยู่ระหว่างส่งเอกสารไปกรมปศุสัตว์
รวม	๒,๘๓๒	๓,๐๘๕	๕๙,๐๐๔,๐๐๐	

การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมขอรับการช่วยเหลือแล้วทั้งสิ้น จำนวน ๑๑๐ ราย วงเงิน ๑๔๖,๓๙๐ บาท ดังนี้

ก.ช.ภ.จ.กาฬสินธุ์	ด้านปศุสัตว์	หมายเหตุ
ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๑๐	- พื้นที่ ๒ อำเภอ เกษตรกร ๑๐๙ ราย วงเงิน ๑๔๓,๑๒๐ บาท	-เกษตรกรได้รับเงินครบทุกรายแล้ว
ก.ช.ภ.จ. ครั้งที่ ๑๑	- พื้นที่ ๑ อำเภอ เกษตรกร ๑ ราย วงเงิน ๒,๙๘๐ บาท	-เกษตรกรได้รับเงินครบทุกรายแล้ว

**๔.๓.๒ ความก้าวหน้าการดำเนินโครงการภายใต้งบประมาณรายจ่ายประจำปีของจังหวัดกาฬสินธุ์
งบพัฒนาจังหวัดปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มี จำนวน ๒ โครงการ (Y๒)**

๑.โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อจังหวัดกาฬสินธุ์ งบประมาณ ๓๓๙,๗๐๐ บาท

๒. โครงการแปลงสาธิตนาร่องปลอดการเผาและเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรเพื่อจำหน่าย
งบประมาณ ๑๒๓,๐๐๐ บาท

๔.๓.๓. ตัวชี้วัดด้านงานส่งเสริมและ พัฒนาการปศุสัตว์

๔.๓.๓.๑) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป้าหมาย ศพก.หลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๑๘ ศูนย์ ศพก. เครือข่ายด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑๘ ศูนย์ ทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ ของศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) ใกล้เคียง จำนวน ๑๒ ศูนย์ ใกล้เคียง จำนวน ๕ ศูนย์ เป็ดเทศ จำนวน ๑ ศูนย์

กิจกรรมที่ ๑ การเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.

๑.๑ ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. หลัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ ผลงาน ๑๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑.๒ พัฒนาศักยภาพศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ระดับอำเภอ เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ ผลงาน ๑๘ ศูนย์ คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

กิจกรรมที่ ๒ สนับสนุนการให้บริการ เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

- การติดตาม นิเทศและประเมินการดำเนินงาน อยู่ระหว่างดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๓ การพัฒนาเกษตรกร

- การถ่ายทอดความรู้ด้านปศุสัตว์ผ่านศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๘๐ ราย ผลงาน ๑๘๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

การสนับสนุน โค กระบือ ธคก. ให้กับ ศพก.กษ. รวม ๑๓ ศูนย์

- โค ๑๒ ศูนย์ จำนวน ๕๘ ตัว (๑๑ ศูนย์ละ ๕ ตัว , ๑ ศูนย์ ๓ ตัว)

- กระบือ ๑ ศูนย์ ๕ ตัว

๔.๓.๓.๒) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
เป้าหมายเกษตรกรได้รับการพัฒนา จำนวน ๕๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการ

๔.๓.๓.๓) ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์

๑) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี “หยกฟาร์ม” น.ส.อรณี สำราญรินทร์ ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จำนวนลูกที่เกิดจากพันธุกรรมของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๒๖ ตัว

๒) เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี “พีเชษฐพงศ์ฟาร์ม” นายพีเชษฐพงศ์ โสตะวงศ์ ตำบลกุดหว้า อำเภอกุฉินารายณ์ จำนวนสัตว์ที่ได้รับจากกรมปศุสัตว์ พ่อพันธุ์ จำนวน ๖ ตัว แม่พันธุ์ จำนวน ๘ ตัว ลูก ๕ ตัว จำนวนลูกที่เกิดจากพันธุกรรมของกรมปศุสัตว์ จำนวน ๓๒๐ ตัว

๔.๓.๓.๔) ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

๑) แปลง ปี ๒๕๖๔ ๑ แปลง กิจกรรมลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์ ปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ให้เป็นฟาร์ม GFM เป้าหมายเกษตรกรได้รับการถ่ายทอดความรู้ ๑๐ ราย อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงฟาร์มเพื่อเตรียมรับการสนับสนุนปัจจัยการผลิต

๒) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ๑ แปลง ของสำนักสหกรณ์จังหวัดฯ สหกรณ์การเกษตรร้อยค่า งบประมาณ ๓ ล้านบาท ด้านการผลิตอาหาร

๔.๓.๓.๕) โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ เกษตรกร ๑๘ กลุ่ม เกษตรกร ๑๗๙ ราย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ ทั้ง ๑๘ กลุ่ม กู้เงิน จำนวน ๔๔,๗๕๐,๐๐๐ บาท ส่งเงินกู้รวมงวดที่ ๑ (ปีที่ ๔) + งวดที่ ๒ (ปีที่ ๕) จำนวนเงิน ๑๓,๑๐๓,๔๐๐ บาท เบี้ยปรับ จำนวน ๕,๙๐๙.๘๐ บาท ทำการแก้ไขสัญญาระหว่างกลุ่มวิสาหกิจชุมชนฯ กับสมาชิก ทั้ง ๑๘ กลุ่มแล้ว

๔.๓.๔. ตัวชี้วัด ด้านสุขภาพสัตว์

๔.๓.๔.๑) ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM)

๑) เกษตรกรได้รับการ เป้าหมาย ๒๓๕ ราย ผลงาน ๓๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖

๑.๑) สัตว์ปีกพื้นเมืองได้รับการรับรอง GFM

- รายใหม่ เป้าหมาย ๑๓๐ ราย ผลงาน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๗.๖๙

- ต่ออายุ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลงาน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๑.๒) โคเนื้อ ได้รับการรับรอง GFM

- รายใหม่ เป้าหมาย ๒๐ ราย ผลงาน ๘ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐

- ต่ออายุ เป้าหมาย ๑๐ ราย ผลงาน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐

๑.๓) สุกร ได้รับการรับรอง GFM

- รายใหม่ เป้าหมาย ๒๕ ราย ผลงาน ๕ ราย คิดเป็นร้อยละ ๒๐

- ต่ออายุ เป้าหมาย ๑๐ ราย ผลงาน ๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๐

๑.๔) กระบือ ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ เป้าหมาย ๑๐ ราย ผลงาน ๗ ราย คิดเป็น

ร้อยละ ๗๐

๑.๕) ไก่เนื้อ ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ เป้าหมาย ๑๐ ราย ผลงาน ๐ ราย คิดเป็น

ร้อยละ ๐

๑.๖) แพะ ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ เป้าหมาย ๐ ราย ผลงาน ๕ ราย

๔.๓.๔.๒) ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (GFM) จำนวนเกษตรกรที่ได้รับการรับรอง ๒๗๐ ราย ดังนี้

๑) สัตว์ปีกพื้นเมืองได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ จำนวน ๑๕๐ ราย ต่ออายุ ๔๐ ราย ผลงาน ๒ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐

๒) โคเนื้อ ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ ๑๕ ราย ต่ออายุ ๒๐

๓) สุกร ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ ๒๕ ราย ต่ออายุ ๑๐ ราย

๔) เปิด ได้รับการรับรอง GFM รายใหม่ ๑๐ ราย

๔.๓.๔.๓) ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคพิษสุนัขบ้า

๑) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย ในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ และในโคนม รอบที่ ๑/๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕-ม.ค.๖๖) ได้รับจัดสรรวัคซีน FMD ๒ โทป์ จำนวน ๖๙,๕๐๐ วัคซีน FMD ๓ โทป์ จำนวน ๗๑๐ดำเนินการ ได้ทั้งหมด ๙๘ % และ รายงานผลแล้ว

๒) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปติซีเมียรอบที่ ๑/๒๕๖๖ (ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖) ได้รับจัดสรรวัคซีนจำนวน ๒๘,๙๒๐ ดำเนินการ๑๐๐% และ รายงานผลแล้ว

๓) การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๖ คำสั่งจังหวัดกาฬสินธุ์ให้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฟรี ระยะเวลาดำเนินโครงการ ๑ มกราคม – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

๔) การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและเฮโมรายิกเซปติซีเมีย

- ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย เริ่มดำเนินงานหลังจากทำวัคซีนไปแล้วไม่ต่ำกว่า ๑ เดือนมกราคม ๒๕๖๖

- ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลของไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ดำเนินงานหลังจากทำวัคซีน มกราคม ๒๕๖๖

๕) ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า

๑) การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร

- EsmartplusV๒, แบบฟอร์มออนไลน์ ...สั่งการให้โหนดแอปพลิเคชันพร้อมใช้งาน

- รายงาน Zero report ในกรณีที่ไม่พบหรือไม่ได้รับแจ้งว่ามีสุกรตายผิดปกติตามนิยาม

โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

- จังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในกลุ่มจังหวัดที่มีจำนวนผู้เลี้ยงสุกร มากกว่า ๒,๕๐๐ ราย

- โรงฆ่าสุกร ๒๙ แห่ง

- สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ (ปศุสัตว์ OK) ๕๔ แห่ง

สรุปผลการควบคุมโรค ASF ตั้งแต่วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔- ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

- ฟาร์มสุกรของเกษตรกรที่ดำเนินการทำลายสุกรเพื่อควบคุมโดยได้รับเงินค่าชดใช้การทำลายสัตว์ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐ ราย ๒๐๐ ฟาร์ม มีค่าชดใช้ (๗๕%) ในการทำลายสัตว์ให้เกษตรกรรวมเป็นเงิน ๑๔,๔๔๗,๐๔๓.๙๐ บาท โดยได้ดำเนินการจ่ายเงินค่าชดใช้ให้เกษตรกรทั้งหมดแล้ว (จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า งบเงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าชดใช้ราคาสุกรที่ถูกทำลายตามมาตรา ๑๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อนุมัติโดยคณะรัฐมนตรี) จำนวน ๒๐๐ ราย เป็นเงิน ๑๔,๔๔๗,๐๔๓.๙๐ บาท

๖) ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และการรายงานโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปติซีเมีย โรคไขหวัดนก โรคพิษสุนัขบ้า

การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก

- การรายงานการเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก Zero report ทุกวัน ยกเว้นกรณี สัตว์ปีกป่วยตายตามนิยาม เก็บซาก+รก.๑ เชิงรับ ภายใน ๒๔ ชั่วโมง ทางระบบสารสนเทศฯ+แบบสอบถามโรค+ใบนำส่งตัวอย่าง+สคส.

๑ + บันทึกสั่งกัก+ผลตรวจ (ลบ)

- การเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีกเชิงรุก (รก.๑เชิงรุก) ซากเป็ดไล่ทุ่ง ๒๐% ของจำนวนฝูงทั้งจังหวัด (๖ ตัวอย่าง) นกธรรมชาติ (๑ ตัวอย่าง) ไก่พื้นเมืองหลังบ้าน (๑๑ ตัวอย่าง)

๔.๓.๕ โรคล้มปี่ สกิน (Lumpy skin Disease) วัคซีนล้มปี่ สกิน ที่ได้รับการจัดสรร ๙๓,๒๐๐ โด๊ส รอบที่ ๑/๒๕๖๖ ๗๕๐ โด๊ส จัดสรรลงอำเภอแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการฉีด (เฉพาะในโคนม)

๔.๓.๖ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า

๔.๓.๖.๑) การฉีดวัคซีนกรณีป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

- รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเขต ภายในวันที่ ๑๕ มี.ค. ๖๖
- รายงานตามแบบฟอร์มการรายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel (รอบที่ ๑/๒๕๖๖)

- ผลการฉีดวัคซีนจะรายงานในรอบที่ ๒/๒๕๖๖ ส่งเขตภายในวันที่ ๑๕ ก.ย. ๖๖

- อปท กำลังดำเนินการจัดซื้อวัคซีน และจะเริ่มฉีดในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

๔.๓.๖.๒) โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เป้าหมายจำนวน ๗๑ ตัวอย่าง (๑๕๐ อปท.) ดำเนินการเก็บตัวอย่างไปแล้วจำนวน ๑๖ ตัวอย่าง คิดเป็น ๒๒.๕๑ % (ผลบัพทั้งหมด ๑๖ ตัวอย่าง)

๔.๓.๗ ตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน

๔.๓.๗.๑) ตัวชี้วัดบังคับ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

๑) ตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์และรายงานผลการปฏิบัติงาน เป้าหมาย ๖๗ แห่ง ผลงาน ๔๑ แห่ง
๒) ดำเนินการทางปกครองแจ้งเตือนโรงฆ่าสัตว์ที่พบข้อบกพร่องไม่เป็นไปตามกฎกระทรวง เป้าหมาย ๑ แห่ง ผลงาน ๓ แห่ง

๓) เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ๑๕ แห่ง ผลงาน ๑๕ แห่ง

๔) โรงฆ่าสัตว์ได้แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ เป้าหมาย ๖๗ แห่ง ผลงาน ๓๓ แห่ง

๔.๓.๗.๒) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๒ : จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมิน และรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร ตรวจสอบฟาร์มสุกรขุที่มีขนาด ๕๐๐ - ๑๔๙๙ ตัว ครอบคลุมเป้าหมายที่กำหนด

๔.๓.๗.๓) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๓ : โครงการฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม (สุกร) และการจัดการมูลของฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนม

๑) ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) เป้าหมาย ๒ ฟาร์ม ผลงาน ๒ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๒) ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) เป้าหมาย ๕ ฟาร์ม ผลงาน ๓ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๔.๓.๗.๔) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๔ : การรับรองสถานที่จำหน่ายโครงการปศุสัตว์ OK

๑) ตรวจสอบติดตามสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๒๕ ฟาร์ม ผลงาน ๑๕ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๒) ตรวจสอบต่ออายุสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ เป้าหมาย ๒๗ ฟาร์ม ผลงาน ๕ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๕๒

๓) สุ่มเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ตามเป้าหมาย เป้าหมาย ๑๕ ฟาร์ม ผลงาน ๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๖๐

๔) ตรวจสอบติดตามสถานที่จำหน่ายไข่สด เป้าหมาย ๒๐ ฟาร์ม ผลงาน ๑๐ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๓.๗.๕) ตัวชี้วัดเลือก ๗ : ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

๑) จำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคที่ได้รับการตรวจเฝ้าระวังการจำหน่ายเนื้อโคปลอมปนเนื้อสุกร เป้าหมาย ๑๔ ฟาร์ม ผลงาน ๗ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐

๒) เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่ตรวจวิเคราะห์การปนเปื้อน ดีเอ็นเอสุกร เป้าหมาย ๙ ฟาร์ม ผลงาน ๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๓) ลงพื้นที่ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์โค ตามมาตรฐานฮาลาล เป้าหมาย ๑ ฟาร์ม ผลงาน ๑ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๓.๘ รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กทม. พ.ศ. ๒๕๖๖ (ข้อมูล ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๑) โครงการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมาย ๗๐,๐๐๐ ราย ผลงาน ๙,๓๒๙ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๓๓

๒) โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดในพื้นที่เมือง เป้าหมาย ๕ ราย ยังไม่ได้ดำเนินการ

๓) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง เป้าหมาย ๕๐ ราย ผลงาน ๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔) โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย ๑๐ ผลงาน ๑๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๕) ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖) ศพก. เป้าหมาย ๑๘ ศูนย์ ยังไม่ได้ดำเนินการ

๗) โครงการส่งเสริมการเกษตรทฤษฎีใหม่ กิจกรรมจัดประชุมเวทีแบบมีส่วนร่วม กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน เป้าหมาย ๑,๓๐๔ ราย

ผลงาน ๔๕๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๕

๘) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป้าหมาย ๑๐ ราย ยังไม่ได้ดำเนินการ

๙) โครงการขยายสัตว์พันธุ์ดีด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

- บริการผสมเทียมผลงาน เป้าหมาย โค ๔,๐๐๐ ตัว ผลงาน ๑,๒๓๖ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๙ กระบือ ๓๐๐ ตัว ผลงาน ๑๖๗ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๖๗

- ลูกเกิด ผลงาน เป้าหมาย โค ๒,๔๐๐ ตัว ผลงาน ๕๗๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๙ กระบือ ๑๘๐ ตัว ผลงาน ๗๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๔๐

๑๐) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป้าหมาย ๒๐ ราย ยังไม่ได้ดำเนินการ

๑๑) โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า อบรมอาสาปศุสัตว์ เป้าหมาย ๖๖ ราย ผลงาน ๖๖ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๑๒) โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ๑๐ ราย

- กิจกรรมตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟาร์ม เป้าหมาย ๘๔ แห่ง ผลงาน ๔๓ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๕๑

- กิจกรรมตรวจสอบรับรองสินค้าปศุสัตว์ เป้าหมาย ๓๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๑๕ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๕๐

- กิจกรรมแก้ไขปัญหาสารเร่งเนื้อแดง เป้าหมาย ๔๒๐ ตัวอย่าง ผลงาน ๙๐ ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ ๒๑

๔.๓.๙ สรุปรายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนแบบมุ่งเป้า

๑) เป้าหมายส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์คุณภาพ ๒๗๐ ตัน/กลุ่ม ต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์คุณภาพสูง ไม่เกิน ๖ บาท/กิโลกรัม

๒) แผนดำเนินงาน อยู่ระหว่างสอบถามความต้องการของกลุ่มเกษตรกร เพื่อสนับสนุนช่องทางการตลาด และเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

๓) ผลดำเนินงาน จำนวนเกษตรกร ๑๕๔ ราย พื้นที่ปลูก ๑,๕๒๖ ไร่ ผลผลิตรวม ๒๑๔,๐๐๐ กก./ไร่/ปี รายได้รวม ๙๒,๙๕๗,๖๐๐ บาท

ความก้าวหน้าการส่งเสริมการผลิตและการใช้อาหารสัตว์ที่มีคุณภาพสูง ราคาถูก

๑) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตหญ้าอาหารสัตว์และเลี้ยงโคเนื้อ ตำบลโพนทอง อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ พื้นที่ดำเนินการ ๘๔๐ ไร่ เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ จำนวน ๔ ราย เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์แคว ๘๐ ราย

๒) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนห้วยผึ้งผู้ผลิตหญ้าสดและหญ้าแห้งเพื่อจำหน่าย ตำบลหนองอีบุตร อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า ๑๑ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๔๔ ไร่

๓) กลุ่มเกษตรกรผลิตหญ้าแห้งแพงโกล่าอัดฟ่อนจำหน่าย ตำบลสามัคคี อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรปลูกหญ้าแพงโกล่า ๗ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๓๒ ไร่

๔) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ตำบลคำบาง ตำบลคำบาง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ จำนวน ๓๐ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๕๕๐ ไร่

๕) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ตำบลภูดิน ตำบลภูดิน อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรปลูกหญ้าเนเปียร์ปากช่อง ๑ จำนวน ๑๕ ราย พื้นที่ดำเนินการ ๖๐ ไร่

๖) วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อสร้างชาติด่านแต่เข้มแข็ง ตำบลดอนจาน อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มอาหารผสมครบสูตร TMR จำนวน ๗ ราย แผนการผลิต ๒๗๐,๐๐๐ กก.

๔.๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม โดย นายวรกร อินทแพทย์ ปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม

สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบที่ ๑/๒๕๖๖

๔.๔.๑ ผลการปฏิบัติงานและตัวชี้วัดด้านยุทธศาสตร์ฯ

๑) ความก้าวหน้าการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ (๒๐ ก.พ.๖๖) เป้าหมาย ๗๗,๕๐๐ ราย ผลงาน ๕๒,๖๙๓ ราย คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๙๙

๒) โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

๒.๑) จัดเวทีสร้างกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ๓/๕ ประสาน เป้าหมาย ๓๖ ครั้ง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๘ ครั้ง เนื่องจากงบประมาณโอนมาบางส่วน

๒.๒) พัฒนาผู้นำ VRIO MODEL เป้าหมาย ๒๓ ราย อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๒.๓) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ เป้าหมาย ๓๖ ชุด อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๒.๔) ระบบนิเวศ อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๒.๕) ส่งเสริมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ รายใหม่ เป้าหมาย ๓๗๐ ราย ดำเนินการอบรมและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ ในจังหวัดเรียบร้อยแล้ว

๒.๖) จัดทำฐานข้อมูลกลุ่มระบบ Digital เป้าหมาย ๒๓ ราย อยู่ระหว่างรอการจัดสรรงบประมาณ

๒.๗) ติดตามการดำเนินงานในกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการฯ (กลุ่มเดิม) เป้าหมาย ๒,๔๓๕ ราย ผลงาน ๔๔๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๑๘.๐๗

๓) การดำเนินงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม สนง.ปศุสัตว์จังหวัดฯ และ สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดฯ รวบรวมตรวจสอบข้อมูลความเสียหาย ด้านปศุสัตว์ จาก กษ ๐๒ ระดับอำเภอ โดยมีข้อมูลเอกสารขอพิจารณาให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย ดังนี้

เอกสาร กษ ๐๒ ระดับอำเภอ

- โค จำนวน ๕ ตัว
- กระบือ จำนวน ๑ ตัว
- แพะ จำนวน ๓ ตัว
- สุกร จำนวน ๙ ตัว
- ไก่พื้นเมือง จำนวน ๘๑,๗๔๐ ตัว
- ไก่ไข่ จำนวน ๖,๙๕๔ ตัว
- ไก่เนื้อ จำนวน ๕,๘๓๙ ตัว
- เป็ดไข่ จำนวน ๑๒,๒๓๔ ตัว
- เป็ดเนื้อ จำนวน ๑๘,๖๔๙ ตัว
- ห่าน จำนวน ๕๘ ตัว
- นกกระทา จำนวน ๑๑๐ ตัว
- แปลงหญ้าเลี้ยงสัตว์ จำนวน ๘๑ ไร่

จำนวนเกษตรกรผู้ประสบภัยฯ ได้รับความเสียหาย ๑,๖๘๘ ราย รวมเงินขอรับช่วยเหลือด้านปศุสัตว์ ๙,๐๑๐,๓๔๐ บาท อยู่ระหว่างการขอรับความเห็นชอบให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย จากที่ประชุม ก.ช.ภ.จ.

๔.๔.๒ การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์วิถีชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภัยโควิด ๒๐๑๙ ภายใต้โครงการ ธคก.เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ อยู่ระหว่างดำเนินการฝึกอบรม จำนวน ๘ อำเภอ เกษตรกร ๒๔๐ ราย และจัดซื้อปัจจัยการผลิต

๒) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเลี้ยงไก่ไข่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นรายได้เสริมแก่เกษตรกร ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๓ อำเภอ เกษตรกร ๒๖๐ รายและอยู่ระหว่างจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกร

๓) โครงการส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้ออย่างยั่งยืน ดำเนินการฝึกอบรมเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน ๑๓ อำเภอ เกษตรกร ๒๖๐ รายและจัดซื้อปัจจัยการผลิตสนับสนุนเกษตรกร ครอบคลุม ๑๓ อำเภอ ๒๖๐ ราย

๔.๔.๓ ตัวชี้วัดส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๑) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ดำเนินการฝึกอบรมเกษตรกรเสร็จสิ้นครบตามเป้าหมายแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป้าหมาย อบรมพัฒนาความรู้เกษตรกรภายใต้เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑๓ แห่ง ๆ ละ ๑๐ ราย รวม ๑๓๐ ราย ผลงานดำเนินการเสร็จสิ้นครบตามเป้าหมายแล้ว เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๕

๓) โครงการส่งเสริมพัฒนาเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรด้านปศุสัตว์ เป้าหมาย ประกวดเกษตรกร (อาชีพเลี้ยงสัตว์) ดีเด่นระดับจังหวัด ผลงานดำเนินการคัดเลือกและส่งเข้าประกวดระดับเขต ๔ ได้แก่ นายยงยุทธ แดนพันธ์ สต็อกโฮม แอ็ทมหาสารคาม เกษตรกรเลี้ยงแพะ อำเภอนาเชือก และได้รับรางวัลที่ ๒ ระดับเขต ๔

๔) ประกวดสถาบันเกษตรกร (กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ดีเด่น ระดับจังหวัด ดำเนินการคัดเลือกและส่งเข้าประกวดระดับเขต ๔ ได้แก่ กลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านหนองยาง ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย และได้รับรางวัลที่ ๓ ระดับเขต ๔

๕) โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย จัดตั้งแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๑ แปลง ผลการดำเนินงาน จัดตั้งแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ จำนวน ๒ แปลง ได้แก่

๕.๑) แปลงใหญ่กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านหัวเรือ หมู่ ๑๑ ตำบลเวงตง อำเภอยางสีสุราช จังหวัด มหาสารคาม สมาชิก ๓๐ ราย รหัสแปลง ๑๒๕๓๐

๕.๒) แปลงใหญ่กลุ่มโคเนื้อ โคขุนบ้านหนองเสียว หมู่ ๖ ตำบลนาข่า อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัด มหาสารคาม สมาชิก ๔๖ ราย รหัสแปลง ๑๒๕๓๑ ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนาแปลงไปแล้ว เมื่อวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๖) โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เกษตรกรในโครงการ รวม ๕,๒๑๕ ราย โค-กระบือ ในโครงการฯ รวม ๕,๒๑๕ ตัว แยกเป็น โคเนื้อ จำนวน ๓,๗๓๒ ตัว กระบือ จำนวน ๑,๔๘๓ ตัว ผลการดำเนินการ มีการขออนุมัติจำหน่ายและตัดบัญชีสัตว์จากทะเบียนโครงการ การขออนุมัติขยายสัตว์ให้แก่เกษตรกรรายใหม่ และขออนุมัติตัดบัญชีออกจากทะเบียนสัตว์โครงการ รวมจำนวน ๑,๐๐๕ ตัว (ข้อมูล ณ ธ.ค. ๒๕๖๔ ถึง ธ.ค. ๒๕๖๕)

๗) โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป้าหมาย อบรมพัฒนาความรู้

ด้านการเลี้ยงสัตว์ แก่เกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย ในพื้นที่ป่าสงวน ผลงานดำเนินการจัดอบรมพัฒนาความรู้ด้านการเลี้ยงไก่ไข่ และไก่พื้นเมือง ในพื้นที่ป่าโคกค้าว ตำบลเหล่าตอกไม้ อำเภอชื่นชม เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

๘) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป้าหมาย ออกหน่วยให้บริการเกษตรกรด้านปศุสัตว์ จำนวน ๔ ครั้ง ๆ ละ ๕๐ ราย รวม ๒๐๐ ราย ผลงานดำเนินการออกหน่วยให้บริการแก่เกษตรกรแล้ว จำนวน ๒ ครั้ง ประกอบด้วย ๑) ครั้งที่ ๑ ณ อำเภอแกดำ เกษตรกรมารับบริการจำนวน ๕๐ ราย ๒) ครั้งที่ ๒ ณ อำเภอเชียงยืน มีเกษตรกรมารับบริการจำนวน ๕๐ ราย

๙) โครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ เป้าหมายมีเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ในความรับผิดชอบจำนวน ๔๕ ฟาร์ม ในพื้นที่ ๑๑ อำเภอ ผลงานดำเนินการตรวจเยี่ยมและประเมินฟาร์ม ครบทั้ง ๔๕ ฟาร์มแล้ว

๑๐) โครงการส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมาย อบรมพัฒนาความรู้ด้านการทำปศุสัตว์อินทรีย์ แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐ ราย ผลงานดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ความรู้ หลักการและวิธีการทำฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์ แก่เกษตรกร จำนวน ๒๐ คน ในพื้นที่กลุ่มยางโพแคน ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย เมื่อเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ณ ไร่แสนดีเกษตรทฤษฎีใหม่ ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย

๔.๔.๔ ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๔.๔.๔.๑) ตัวชี้วัดบังคับ การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

- ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานครบถ้วนและตรงตามระยะเวลาที่ระบุอยู่ในเงื่อนไข ดำเนินการส่งรายงานเขต ๔ ครบทุกเดือน

- เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศทุกแห่งที่ได้รับใบอนุญาต ตามเป้าหมาย ระหว่างเดือน ต.ค. ๒๕๖๕ - มี.ค. ๒๕๖๖ ที่ห้องปฏิบัติการกำหนดครบถ้วน

- ตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ครบทุกแห่ง ดำเนินการครบถ้วน

- มีการดำเนินการทางปกครองแก่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ที่ประกอบกิจการไม่สอดคล้องตามกฎหมายกระทรวง อย่างน้อย ๑ แห่ง ในรอบปี ๑/๒๕๖๖ อยู่ระหว่างออกหนังสือแจ้งเตือน

- ร้อยละ ๑๐๐ ของโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด แต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ถูกต้องตามกฎหมาย ดำเนินการครบถ้วน

๔.๔.๔.๒) ตัวชี้วัดเลือกบังคับที่ ๒ ผลการปฏิบัติงานจำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร (GAP) เป้าหมายออกตรวจประเมินครั้งที่ ๑ ฟาร์มสุกรขุนที่ยังไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม(GAP) ที่มีขนาด ๕๐๐ - ๑,๔๙๙ ตัว ในเขตพื้นที่ อำเภอกันทรวิชัย

จังหวัดมหาสารคาม จำนวน ๑ ฟาร์ม ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล/หลักฐานอ้างอิง เตรียมส่งสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ จัดส่งเอกสารให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ประกอบผลคะแนนตัวชี้วัด ประกอบด้วย ๑) แบบฟอร์มรายงานผลการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (FM-GAP-AUD-๐๒) ๒) แบบฟอร์มบันทึกข้อบกพร่องการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ (FM-GAP-AUD-๐๓) ๓) รายงานผลการปฏิบัติงานการตรวจประเมินฟาร์มสุกร GAP ในระบบ e-operation (รายเดือน)

๔.๔.๔.๓) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๓ ผลการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม (สุกร) และการจัดการมูลของฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนม ดำเนินการ ดังนี้

- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนมมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านมายังปศุสัตว์เขต

- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม ชนิดสุกร ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๑ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด

- ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๑๐ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๑๐ ของจำนวนฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มโคเนื้อและโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค จำนวน ๑๐ ฟาร์ม)

- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๒ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด

- ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๒๐ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๒๐ ของจำนวนฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มโคเนื้อและโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค จำนวน ๒๐ ฟาร์ม)

- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนมมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านมายังปศุสัตว์เขต ๔

- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม ชนิดสุกร ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๓ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด

- ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๓๐ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๓๐ ของจำนวนฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มโคเนื้อและโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค จำนวน ๓๐ ฟาร์ม)

- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อมในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๔ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด

- ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนดจำนวน ๔๐ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๔๐ ของจำนวนฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรณีจังหวัดที่มี

มีฟาร์มโคเนื้อและโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโคจำนวน ๔๐ ฟาร์ม)

- แจ้งรายชื่อฟาร์มสุกร ฟาร์มโคเนื้อ ฟาร์มโคนมมาตรฐานทั้งหมดในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ผ่านมายังปศุสัตว์เขต ๔

- ลงข้อมูลการตรวจประเมินฟาร์มสุกรตามแบบประเมินฟาร์มรักษาสิ่งแวดล้อม ชนิดสุกร ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนด จำนวน ๕ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนฟาร์มสุกรมาตรฐานหรือจำนวนฟาร์มสุกรที่กำหนด

- ลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค ในแบบประเมินออนไลน์ (Google form) ที่กำหนดจำนวน ๕๐ ฟาร์ม หรือร้อยละ ๕๐ ของจำนวนฟาร์มโคเนื้อและฟาร์มโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (กรณี จังหวัดที่มีฟาร์มโคเนื้อและโคนมที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฟาร์มเกิน ๑๐๐ ฟาร์มขึ้นไป ต้องลงข้อมูลในแบบสำรวจการจัดการมูลโค จำนวน ๕๐ ฟาร์ม)

๔.๔.๔) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๖ ผลการปฏิบัติงาน จำนวนฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ อยู่ระหว่างการดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมาย

๔.๔.๔.๕) ตัวชี้วัดเลือกที่ ๗ ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย

๔.๔.๕) ตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์

๔.๔.๕.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการ-ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม

- การอัปเดตรายชื่อเกษตรกร เป้าหมาย ๒๑๐ ราย ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
- การต่ออายุ เป้าหมาย ๕๗ แห่ง ผลงาน ๒๑๐ แห่ง
- การรับรองฟาร์มใหม่ เป้าหมาย ๑๙๐ แห่ง ผลงาน ๑๒ แห่ง อยู่ระหว่างดำเนินการออก

หนังสือรับรอง

๔.๔.๕.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

ส่วนที่ ๑ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค FMD, HS

- ฉีด FMD เป้าหมาย ๑๖๓,๕๘๓ ตัว ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
- ฉีด HS เป้าหมาย ๖๓,๔๐๐ ตัว ดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย
- การบันทึกผลงานในระบบ e-Oper FMD คิดเป็นร้อยละ ๑๐๒.๒๓
- การบันทึกผลงานในระบบ e-Oper HS คิดเป็นร้อยละ ๑๐๑.๙๐

ส่วนที่ ๒ การฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้า

- การฉีดวัคซีน Rb แผนการฉีดวัคซีน ๑๐๐% ของ อปท. เป้าหมายรายงานแผนการฉีดวัคซีนของท้องถิ่นในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๖๖ ผลงาน กำลังรวบรวมรายงานทุกอปท.

ส่วนที่ ๓ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนโรคปากและเท้าเปื่อย ผลงานดำเนินการได้ครบตามเป้าหมาย

ส่วนที่ ๔ ระดับภูมิคุ้มกันต่อโรคนิวคาสเซิลของไก่พื้นเมือง GFM ผลงานดำเนินการเก็บตัวอย่างส่งแล้วรอผลตรวจระดับภูมิ

๔.๔.๕.๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรค และรายงานโรค FMD HS

AI Rb

ส่วนที่ ๑.๑ กิจกรรมเฝ้าระวังโรคสุกร

กิจกรรมย่อยที่ ๑ การเฝ้าระวังอาการทางคลินิกโรคระบาดที่สำคัญในสุกรในฟาร์ม เป้าหมาย ๓,๖๘๕ ฟาร์ม ผลงาน ๘๓๔ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๖๓ (แผนดำเนินการได้ร้อยละ ๕๐ ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

กิจกรรมย่อยที่ ๒ การเฝ้าระวังโรค ASF ในโรงฆ่าสัตว์ เป้าหมาย ๑๘ ฟาร์ม ผลงาน ๙ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (รอส่งตัวอย่างครบภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

กิจกรรมย่อยที่ ๓ การเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการในฟาร์มสุกรที่นำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่ เป้าหมาย ๓๗๐ ฟาร์ม ผลงาน ๑๐๒ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๕๐ (แผนดำเนินการร้อยละ ๕๐ เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๑.๒ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก ส่งตัวอย่างไก่หลังบ้าน เปิดโล่งและนกธรรมชาติได้ตามเป้าหมาย รายเดือน และรายงานพร้อมเอกสารครบ

- การเฝ้าระวังเชิงรับ เป้าหมาย ๓๖ ฟาร์ม ผลงาน ๑๕ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗
- การเฝ้าระวังเชิงรุก เป้าหมาย ๙๗ ฟาร์ม ผลงาน ๔๑ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๒๗
- การเฝ้าระวังนกธรรมชาติ เป้าหมาย ๑๒ ฟาร์ม ผลงาน ๔๑ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๖๗

ส่วนที่ ๒.๑ การรายงานการเกิดโรค FMD, HS, Rb ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ จังหวัดมหาสารคามเกิดโรคปากและเท้าเปื่อยและโรคพิษสุนัขบ้า ได้ดำเนินการรายงานตามลำดับหลักเกณฑ์ครบตามกำหนด

ส่วนที่ ๒.๒ การรายงานเฝ้าระวังโรคในสัตว์ปีก (Zero Report) เป้าหมาย ๑๗๖ ฟาร์ม ผลงาน ๑๓๗ ฟาร์ม คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๘๔ เหลือดำเนินการรายงานในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม ครบตามเป้าหมาย

ส่วนที่ ๓.๑ การควบคุมโรค FMD HS ผลการรายงานการเกิดโรคและการควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย จังหวัดมหาสารคามพบโรคปากและเท้าเปื่อย ตำบลศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ได้รายงานในระบบ E-Smart surveillance ตามลำดับขั้นตอนและระยะเวลาตามกำหนดแล้ว

ส่วนที่ ๓.๒ การควบคุมโรค Rabies เกณฑ์การให้คะแนน จังหวัดที่เกิดโรคฉีดวัคซีนให้กับสัตว์กลุ่มเสี่ยงในรัศมี ๑ ก.ม. ได้ ๑๐๐% ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การให้คะแนนครบถ้วนแล้ว

๔.๔.๕.๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดี โดยวิธีผสมเทียม

- การผสมเทียม เป้าหมาย ๔,๓๘๐ ตัว ผลงาน ๑,๒๓๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๑๓
- การตั้งท้อง เป้าหมาย ๒,๘๐๓ ตัว ผลงาน ๖๙๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๙๐
- ลูกผลิตได้ เป้าหมาย ๒,๖๒๘ ตัว ผลงาน ๘๐๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๖

๔.๕ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพการขอนแก่น โดย นายสุเทพ กันทะสี นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ตุลาคม ๖๕ – มกราคม ๖๖)

หน่วยงาน	การบริการผสมเทียม (ตัว) สะสมตั้งแต่ ต.ค. 65-ม.ค. 66											
	โคเนื้อ			โคนม			กระบือ			รวม		
	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ
			33.33			33.33			33.33			33.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	4,000	1,236	30.90				300	167	55.67	4,300	1,403	32.63
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	6,000	2,331	38.85	2,000	1,072	53.60	200	79	39.50	8,200	3,482	42.46
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	3,500	966	27.60	630	185	29.37	250	81	32.40	4,380	1,232	28.13
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	3,800	1,169	30.76				400	88	22.00	4,200	1,257	29.93

หน่วยงาน	จำนวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม (ตัว) สะสมตั้งแต่ ต.ค. 65-ม.ค. 66											
	โคเนื้อ			โคนม			กระบือ			รวม		
	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ
			33.33			33.33			33.33			33.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	2,560	531	20.74	0			192	47	24.48	2,752	578	21.00
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	3,840	1,608	41.88	1,280	414	32.34	128	48	37.50	5,248	2,070	39.44
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	2,240	554	24.73	403	95	23.57	160	49	30.63	2,803	698	24.90
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	2,432	761	31.29	0			256	50	19.53	2,688	811	30.17

หน่วยงาน	จำนวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม (ตัว) สะสมตั้งแต่ ต.ค. 65-ม.ค. 66											
	โคเนื้อ			โคนม			กระบือ			รวม		
	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ	เป้าหมาย	ผลงานสะสม	ร้อยละ
			33.33			33.33			33.33			33.33
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์	2,400	574	23.92	0			180	72	40.00	2,580	646	25.04
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น	3,600	1,431	39.75	1,200	480	40.00	120	44	36.67	4,920	1,955	39.74
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม	2,100	668	31.81	378	96	25.40	150	39	26.00	2,628	803	30.56
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด	2,280	636	27.89	0	2		240	47	19.58	2,520	685	27.18

๔.๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ขอนแก่น โดย นายปริญญา พันนุฤทธิ์
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๔.๖.๑ ภาพรวมการเบิกจ่าย เป้าหมายภาพรวมร้อยละ ๕๒ เบิกจ่าย คิดเป็น ๕๐.๙๒% (๑๕ ก.พ.๖๖)

๔.๖.๒ รายงานผลปฏิบัติราชการระดับโครงการ/ผลผลิต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ต.ค. ๖๕ ม.ค. ๖๖)

๑) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์ วินิจฉัย และชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมาย ๑๙,๔๖๙ ตัว ผลงาน ๖,๔๙๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔

- ๒) กิจกรรม เป้าหมาย ๑๙,๔๖๙ ตัว ผลงาน ๖,๔๙๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔
- ๓) กิจกรรมวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ เป้าหมาย ๑๑,๔๐๗ ตัว ผลงาน ๓,๗๙๘ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๔
- ๔) กิจกรรมวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ (สัตว์ปีก) เป้าหมาย ๘,๐๖๒ ตัว ผลงาน ๒,๖๕๒ ตัว คิดเป็นร้อยละ

๓๓.๓๔

- ๕) กิจกรรมตรวจวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๙,๓๒๗ ตัว ผลงาน ๔,๖๕๓ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๘

๔.๖.๓ ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงาน

- ๑) การส่งตัวอย่างพิเศษนอกโครงการไม่ได้แจ้ง ศวพ.ล่วงหน้า
- ๒) พบการลงข้อมูลประวัติสัตว์ในระบบ Limbs ล่วงหน้าเกินกว่า ๕ วัน ก่อนส่งตัวอย่าง
- ๓) พบการส่งตัวอย่างโครงการ / กิจกรรม ไม่ตรงตามแผน

๔.๖.๔ โรคสำคัญที่ตรวจพบ (ต.ค.๖๕ - ก.พ.๖๖)

๔.๖.๔.๑) Lumpy skin disease

- จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน ๙๐ ราย
- จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวน ๓๑ ราย
- จังหวัดขอนแก่น จำนวน ๔ ราย

๔.๖.๓.๒) Rabies ตรวจพบที่จังหวัดมหาสารคาม ๓ ราย

๔.๖.๓.๓) Brucellosis ตรวจพบที่จังหวัดมหาสารคาม ๒ ราย

๔.๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม โดย นางสาวอุไร แสนคุณท้าว ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

ผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๔.๗.๑ ภาพรวมการเบิกจ่าย งบประมาณ ๓,๒๔๑,๙๗๒ บาท เบิกจ่าย ๑,๕๐๙,๒๐๓.๙๗ บาท คิดเป็น ๔๖.๕๕% (๑๕ ก.พ.๖๖)

๔.๗.๒ โครงการฝึกอบรมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (บุคคลภายนอก)

- ๑) การแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อโคในระดับพื้นที่ อ.พล จ.ขอนแก่น
- ๒) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเนื้อกระบือในระดับพื้นที่ อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี
- ๓) การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากไก่วง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม
- ๔) การแปรรูปน้ำมันและผลิตภัณฑ์นม ณ สหกรณ์โคนมขอนแก่น จำกัด อ.เมือง จ.ขอนแก่น

๗.๗.๓ โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น (บุคคลภายนอก)

- ๑) การขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) และการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น
- ๒) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ศพก.เครือข่ายด้านปศุสัตว์อำเภอหนองบัวลำภู (นางสงกรานต์ ชัยช่วย) ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
- ๓) โครงการสร้างเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) สร้างเกษตรกรวิทยากรด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๓ รวมจำนวน ๑๖ คน (เกษตรกร ๘ คน/จนท. ๘ คน) ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๗.๗.๔ กิจกรรม ติดตามให้คำแนะนำ ปรีกษา และแก้ไขปัญหาด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๑) ให้คำแนะนำ ด้านการสร้างอาคารตัดแต่งซากโคขุน และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามหลัก GMP และแนวทางการนำชิ้นส่วนรองของเนื้อโคที่ได้จากการตัดแต่งไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ ที่ ๓๖๑ ซเร็นปีฟาร์ม จ.สุรินทร์

๒) ให้คำแนะนำ “บริษัทแปรรูปแพะอีสาน จำกัด” จ.มหาสารคาม ด้านการสร้างอาคารตัดแต่งซากแพะ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ตามหลัก GMP และการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์แพะเมนูต่างๆ”

๗.๗.๕ กิจกรรมส่งเสริมการตลาด

๑) งานเปิดบ้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/งานบุญเบิกฟ้าและกาชาด ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมือง จ.มหาสารคาม

๒) งานไถ่พื้นเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ณ อุทยานเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

๓) งานกระบือแห่งชาติ ครั้งที่ ๒๕ ณ สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนพรรษา ๘๐ พรรษา จังหวัดสกลนคร

๔) งานแถลงข่าวการจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ณ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม

๗.๗.๖ กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตบุคลากร

๗.๗.๖.๑ กิจกรรมโครงการมหาสารคามร้อยดวงใจปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

๗.๗.๖.๒ กิจกรรม Big Cleaning Day

๗.๗.๖.๓ กิจกรรม ๕ส

๗.๗.๖.๔ กิจกรรม ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม

๗.๗.๖.๕ กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๔.๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทำพระ โดย นางอรไท สุรฤทธิพงศ์ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ

เรื่องแจ้งเพื่อทราบ ดังนี้

๑) จำหน่ายลูกไก่สีทำพระ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์ ราคาตัวละ ๑๕ บาท มีจำนวน ๔๓๐ ตัว ทั้งนี้ เกษตรกรหรือผู้สนใจสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ศูนย์ฯ สั่งจองออนไลน์โดยสแกนผ่าน QR Code หรือติดต่อโดยตรงที่ศูนย์ฯ

๒) วันที่ ๒๔ - ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทำพระ จะนำไถ่พื้นเมือง พันธุ์สีทำพระไปจัดนิทรรศการงานแพะแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบรบือ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม โดยในงานจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำปรึกษาด้านการเลี้ยงแก่เกษตรกรผู้สนใจ และเปิดให้เกษตรกรจองไก่สีทำพระ เปิดเทศทำพระ และทานได้

๓) สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ มีหนังสือแจ้งหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทบทวนบัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ เนื่องจากราคาพันธุ์สัตว์มีชีวิตได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภาคเกษตรและสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน จึงเห็นสมควรทบทวนบัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้เป็นไปตามกลไกท้องตลาด จึงร่างประกาศบัญชีราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิตและผลพลอยได้จากสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) ขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมความเห็นจากหน่วยงาน โดยคาดว่าจะประกาศใช้เร็วนี้ๆ จะได้แจ้งที่ประชุมทราบในโอกาสต่อไป

-ร่าง-

บัญชีราคา**บัญชีราคาจำหน่าย**สัตว์พันธุ์คัดออก สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์
แบบท้ายประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดราคาจำหน่ายสัตว์พันธุ์คัดออก
สัตว์คัดออก ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์

พ.ศ. ๒๕๖๖

ก. สัตว์พันธุ์คัดออก

ชนิดสัตว์	พันธุ์	ราคาจำหน่ายขั้นต่ำ		หมายเหตุ
		หน่วย ละ	บาท	
โคเนื้อ	บราห์มัน ตาก กบินทร์บุรี ภูพาน ซาฮิวาล			
	- เพศผู้ อายุหย่านม ถึง ๖ ปี	กิโลกรัม	๑๒๐	
	- เพศผู้ อายุมากกว่า ๖ ปี	กิโลกรัม	๑๑๐	
	- เพศเมีย อายุหย่านม ถึง ๑๐ ปี	กิโลกรัม	๑๔๐	
	- เพศเมีย อายุมากกว่า ๑๐ ปี	กิโลกรัม	๑๑๐	
	บีพมาสเตอร์			เพิ่มค่าใบพันธุ์ประวัติจาก สหรัฐอเมริกา ๑๐๐,๐๐๐ บาท
	- เพศผู้ อายุหย่านม ถึง ๓ ปี	กิโลกรัม	๓๐๐	
	- เพศเมีย อายุหย่านม ถึง ๕ ปี	กิโลกรัม	๓๐๐	
	แบรงกัส			เพิ่มค่าพันธุ์ตัวละ ๒๐,๐๐๐ บาท
	- อายุหย่านม	กิโลกรัม	๓๐๐	
	พื้นเมือง			
	- เพศผู้ อายุหย่านม ถึง ๖ ปี	กิโลกรัม	๙๐	
	- เพศผู้ อายุมากกว่า ๖ ปี	กิโลกรัม	๘๐	
	- เพศเมีย อายุหย่านม ถึง ๙ ปี	กิโลกรัม	๑๑๐	
- เพศเมีย อายุมากกว่า ๙ ปี	กิโลกรัม	๙๐		
โคนม	ขาว - ดำ และพันธุ์ผสม			
	- เพศเมีย อายุหย่านม	กิโลกรัม	๑๒๐	
	- เพศเมีย อุ้มท้อง	ตัว	๔๕,๐๐๐	
กระบือ	กระบือพื้นเมือง และกระบือนม			
	- เพศผู้ อายุหย่านม ถึง ๘ ปี	กิโลกรัม	๑๒๐	
	- เพศผู้ อายุมากกว่า ๘ ปี	กิโลกรัม	๑๑๐	
	- เพศเมีย อายุหย่านม ถึง ๑๐ ปี	กิโลกรัม	๑๒๐	
	- เพศเมีย อายุมากกว่า ๑๐ ปี	กิโลกรัม	๑๐๐	
สุกร	น้ำหนักตัวไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม	ตัว	๑,๖๐๐	
	น้ำหนักตัวเกินกว่า ๑๒ กิโลกรัม	ตัว	๑,๖๐๐	คิดเพิ่มกิโลกรัมละ ๗๐ บาท
	ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๗๐	เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ

ชนิดสัตว์	พันธุ์	ราคาจำหน่าย		หมายเหตุ
		ขั้นต่ำ		
		หน่วยละ	บาท	
				๒,๐๐๐ บาท
สุกร	หมูดำกรมปศุสัตว์			
	- น้ำหนักไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม	ตัว	๑,๐๐๐	
	- น้ำหนักเกินกว่า ๑๒ กิโลกรัม	ตัว	๑,๐๐๐	คิดเพิ่มกิโลกรัมละ ๕๐ บาท
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๕๐	
	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศ			
	- หย่านม น้ำหนักไม่เกิน ๑๒ กิโลกรัม	กิโลกรัม	๒,๐๐๐	} เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๕๐๐ บาท
	- หย่านม น้ำหนักเกินกว่า ๑๒ กิโลกรัม *	กิโลกรัม	๒,๐๐๐	
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๗๐	เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๕,๐๐๐ บาท
แพะเนื้อ	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศทุกสายพันธุ์			} เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท
	- อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐	
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๒๐๐	
	พันธุ์บอร์ พันธุ์แองโกลนูเบียน			
	- อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐	
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๒๐๐	
	พันธุ์แดงสุราษฎร์ พันธุ์ กปศ.๓	กิโลกรัม	๑๕๐	
พันธุ์พื้นเมือง	กิโลกรัม	๑๒๐		
แพะนม	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศทุกสายพันธุ์			} เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท
	- เพศผู้ อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๒๐	
	- เพศเมีย อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐	
	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ภายในประเทศ พันธุ์ซาแนน พันธุ์อัลไพน์			
	- เพศผู้ อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๒๐	
- เพศเมีย อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐		
แกะเนื้อ	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศทุกสายพันธุ์			} เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท
	- อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐	
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๒๐๐	
	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ภายในประเทศ พันธุ์ดอร์เปอร์ พันธุ์ซานต้าอีนัส			
	- อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๒๐	
- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๑๕๐		
แกะขน	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์นำเข้าจากต่างประเทศทุกสายพันธุ์			} เพิ่มค่าพันธุ์ ตัวละ ๒,๐๐๐ บาท
	- อายุหย่านม ๓ เดือน	กิโลกรัม	๑๘๐	
	- ผ่านการทดสอบ	กิโลกรัม	๒๐๐	

แกะขน ชนิดสัตว์	เกิดจากพ่อแม่พันธุ์ภายในประเทศ พันธุ์	ราคาจำหน่าย ขั้นต่ำ		หมายเหตุ
		หน่วยละ	บาท	
แกะขน	พันธุ์บอนด์ พันธุ์คอร์ริเดล	กิโลกรัม	๑๒๐	
กวาง	พันธุ์แท้ ลูกผสม และกวางป่า	กิโลกรัม	๒๐๐	
สัตว์ปีก	ไก่			
	- ไก่พื้นเมืองกรมปศุสัตว์ทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑๕	
	- ไก่พื้นเมืองทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑๒	
	- ไก่ไข่เทศผู้ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑	
	- ไก่ไข่เทศเมีย อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑๖	
	- ไก่ไข่ทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑๒	
	ไก่วง			
	- ไก่วงทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๕๐	
	เป็ด			
	- เป็ดทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๒๕	
	- เป็ดเทศพื้นเมืองทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๒๐	
	- เป็ดไข่เทศผู้ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑	
	- เป็ดไข่เทศเมีย อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๑๕	
	ห่าน			
	- ทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๕๐	
	นกกระทา			
	- ทะเลเทศ อายุไม่เกิน ๑ สัปดาห์	ตัว	๓	
	สัตว์ปีกที่อายุมากกว่า ๑ สัปดาห์ ที่เหลืออกจากทดแทน และเกินความจำเป็น	ตัว	ราคาตาม ท้องตลาด	

ข. สัตว์คัดออก

ชนิดสัตว์	พันธุ์	ราคาจำหน่ายขั้นต่ำ		หมายเหตุ
		หน่วยละ	บาท	
โคเนื้อ	บราห์มัน ตาก กบินทร์บุรี ภูพาน ซาฮิวาล ลูกผสม	กิโลกรัม	๗๕	
	พื้นเมือง	กิโลกรัม	๖๐	
	แบรงกัส	กิโลกรัม	๙๕	

	ปีพมาสเตอร์	กิโลกรัม	๑๐๐	ไม่ให้ใบพันธุ์ประวัติ จากสหรัฐอเมริกา
ชนิดสัตว์	พันธุ์	ราคาจำหน่าย ขั้นต่ำ		หมายเหตุ
		หน่วยละ	บาท	
โคนม	พันธุ์ขาว - ดำ และพันธุ์ผสม			
	- เพศผู้ อายุไม่เกิน ๑ เดือน	ตัว	๕๐๐	
	- เพศผู้ อายุมากกว่า ๑ เดือน	กิโลกรัม	๖๕	
กระบือ	กระบือพื้นเมือง และกระบือนม	กิโลกรัม	๗๐	
สัตว์ปีก	พ่อแม่พันธุ์ปลดระวาง	} ราคาตามท้องตลาด		
สุกร				
แพะ				
แกะ				
กวาง				

ค. ผลผลิต และผลพลอยได้จากสัตว์

ชนิด/ประเภท		ราคาจำหน่ายขั้นต่ำ		หมายเหตุ
		หน่วยละ	บาท	
ไขมีเชื้อ (ไขฟัก)	ไขไก่	ฟอง	๖	
	ไขไก่ปลอดวัคซีน	ฟอง	๘	
	ไขเป็ด	ฟอง	๖	
ไข่สด/ไขมีเชื้อที่ไม่ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการเข้าฟักแต่สามารถบริโภคได้		ราคาตามท้องตลาด		
น้ำนมดิบ	น้ำนมโค	ตามประกาศคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่อง มาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค ณ ศูนย์รวบรวม น้ำนมดิบ พ.ศ. ๒๕๕๙		
	น้ำนมกระบือ	กิโลกรัม	ราคาตาม	
	น้ำนมแพะ	กิโลกรัม	ท้องตลาด	
เขากวางอ่อน	เกรด ๑ น้ำหนักสดเขากวางอ่อน ๑ ข้าง ๔๕๐ กรัมขึ้นไป (กึ่งที่ปลายเขายาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร)			

	- น้ำหนักสด	กิโลกรัม	๕,๕๐๐	
	- น้ำหนักแห้ง	กิโลกรัม	๒๐,๐๐๐	
	เกรด ๒ น้ำหนักสดเขย่าอ่อน ๑ ข้าง ๓๕๑ - ๔๕๐ กรัม (กึ่งที่ปลายเขย่ายาวไม่เกิน ๔ เซนติเมตร)			
	- น้ำหนักสด	กิโลกรัม	๔,๕๐๐	
	- น้ำหนักแห้ง	กิโลกรัม	๑๗,๐๐๐	
น้ำเชื้อ	- น้ำเชื้อสุกร	โต๊ส	๑๐๐	
สัตว์พันธุ์ดี	- น้ำเชื้อโคเนื้อ	โต๊ส	๘๐	

๔.๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม โดย นายสุเทพ เหลาทอง ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ประชาสัมพันธ์การประมูลโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน จำนวน ๓๕ ตัว ดังนี้

๑) หน่ายพันธุ์คัดออก (เพศผู้) กิโลกรัมละ ๑๒๐ บาท จำนวน ๒ ตัว

๒) จำหน่ายคัดออก กิโลกรัมละ ๗๕ บาท จำนวน ๓๓ ตัว (เพศผู้ ๒๔ ตัว เพศเมีย ๙ ตัว)

ในการประมูลครั้งนี้โคเนื้อที่มีน้ำหนักสูงสุดที่ ๕๖๐ กิโลกรัม น้ำหนักต่ำสุดที่ ๖๕ กิโลกรัม ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมประมูลได้ที่ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม ในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยเริ่มลงทะเบียนเวลา ๐๘.๓๐ น. - ๐๙.๕๙ น. และเริ่มการประมูลเวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

๔.๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดย นายพินิจ ศรีเจริญ นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ผลการปฏิบัติงานราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็น ๔๐.๕๐ % ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

๒. ปริมาณเสบียงสัตว์ คงเหลือ ณ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๕๖,๖๖๐ กก. คิดเป็น ๒.๘๓๓ ฟ่อน และมี ส่วนที่เป็นคลังเสบียงประจำตำบลอีก ๕๐๐ ฟ่อน คงเหลือ ๒๓๓๓ ฟ่อน

- โควตาสำนักรงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น คงเหลือ ๐ กก.

- โควตาสำนักรงานปศุสัตว์เขต ๔ คงเหลือ ๒,๙๒๐ กก.

- โควต่า สมอ. คงเหลือ ๓๖,๗๔๐ กก.

- โควตาสำนักรพัฒนาอาหารสัตว์ คงเหลือ ๑๗,๐๐๐ กก.

๓. โครงการขายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่

- จำนวนเกษตรกร ๒๖๖ ราย พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๒,๓๔๔ ไร่ อยู่ระหว่างการจัดสรรพันธุ์พืชอาหารสัตว์ให้แก่เกษตรกร

๔.๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม โดย นายวิชัย อาระหง ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม

๑. ดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณคิดเป็น ๔๗.๐๐ % ณ วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

๒. ปริมาณเสบียงสัตว์ คงเหลือ ณ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รวม ๒๐,๓๒๐ กก. คิดเป็น ๑,๐๑๖ ฟ่อน และมี ส่วนที่เป็นอีก ๕๐๐ ฟ่อน คงเหลือ ๒๓๓๓ ฟ่อน

- โคเวตต้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม คงเหลือ ๐ กก.
 - โคเวตต้าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ คงเหลือ ๐ กก.
 - โคเวตต้า ผอ.ศวอ.มหาสารคาม คงเหลือ ๐ กก.
 - โคเวตต้าสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ คงเหลือ ๒๐,๒๑๐ กก.
๓. จัดตั้งคลังเสบียงประจำตำบล จำนวน ๒ คลัง
๔. โครงการขายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เพื่อลดต้นทุนอาหารสัตว์ราคาแพง
- เกษตรกร จำนวน ๒๒๗ ราย
 - พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๑,๕๔๕ ไร่
- อยู่ระหว่างการจัดสรรพันธุ์พืชอาหารสัตว์สนับสนุนเกษตรกร

๔.๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ โดย นายจักรีชัย วงศ์สารศรี ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์

- พื้นที่ปลูกหญ้า จำนวน ๑,๑๘๐ ไร่
- เกษตรกร จำนวน ๖๗๔ ราย
- สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าว จำนวน ๒๓๖๐ กก.
- เมล็ดพันธุ์ถั่วคาวานเคต จำนวน ๑๑๘๐ กก.

ปริมาณเสบียงสัตว์ คงเหลือ ณ วันที่ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๖

- โคเวตต้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ คงเหลือ ๐ กก.
- โคเวตต้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร คงเหลือ ๐ กก.
- โคเวตต้าสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ คงเหลือ ๐ กก.

๔.๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด โดย นางวันฉัตร มรรคสันต์ ผอ. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด

๔.๑๓.๑ ร้อยละการเบิกจ่าย งบประมาณทั้งสิ้น จำนวน ๓,๖๗๑,๖๑๖ บาท เบิกจ่าย ๑,๘๕๒,๐๐๙.๗๒ บาท คิดเป็น ๕๐.๔๔ % คงเหลือ ๑,๘๑๙,๖๐๖.๒๘ บาท (ณ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖)

๔.๑๓.๒ กิจกรรมพัฒนาอาหารสัตว์

- ๑) ผลิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี จำนวน ๑๔๔.๘ ตัน / ๒๑.๔๓๕ ตัน (๑๔.๘%)
- ๒) สำรองเสบียงสัตว์ จำนวน ๑๕๗.๔ ตัน/๔๓ ตัน (๒๗.๓๒%)
- ๓) พัฒนาอาชีพเกษตรกร จำนวน ๓๐๐ ตัน / ๑๒๑ ตัน (๔๐.๓%)

๔.๑๓.๓ ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์ สร้างศูนย์ต้นแบบปศุสัตว์อินทรีย์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกร

- ๑) มั่นเส้น จำนวน ๒ ตัน
- ๒) ท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง
- ๓) ท่อนพันธุ์เนเปียร์
- ๔) หญ้าแพงโกล่าแห้ง

๔.๑๓.๔ สร้างมูลค่าเพิ่มจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

- ๑) Motor pool การพัฒนาเทคโนโลยีการ บริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์
 - สนับสนุนเครื่องจักรฯ บริการซ่อมบำรุงฯ และสาธิตการใช้เครื่องจักรฯ แก่เกษตรกร เป้าหมาย

จำนวน ๔๐๐ ราย ผลงาน ๑๗๐ ราย คิดเป็นร้อยละ ๔๒.๕๐%

๒) Feed center ศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ เกษตรกรได้รับการเพิ่มประสิทธิภาพ ด้านการจัดการอาหารสัตว์ เป้าหมาย ๑๐๐ ราย ผลงาน ๑๐๐ คัดเป็นร้อยละ ๑๐๐

๔.๑๓.๕ ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่

๑) อบรมหลักสูตร “เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการอาหารสัตว์และยกระดับมาตรฐานฟาร์ม”
จำนวน ๑๐ ราย

๒) ให้บริการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ จำนวน ๑๐๐ ไร่

๔.๑๓.๖ แผนการจัดสรรและการใช้เสบียงสัตว์

๑) โคเวต้า ปศจ.ร้อยเอ็ด แผนการจัดสรร ๕๐,๐๐๐ กก.เบิกจ่ายช่วยภัยพิบัติพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน ๕๐,๐๐๐ กก. เกษตรกร จำนวน ๖๙๒ ราย คงเหลือ ๐ กก.

๒) โคเวต้า ปศข.๔ แผนการจัดสรร ๓๐,๐๐๐ กก.เบิกจ่ายช่วยภัยพิบัติพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด จำนวน
๑๖,๐๐๐ กก. เกษตรกร จำนวน ๑๙๐ ราย คงเหลือ ๑๔,๐๐๐ กก.

๓) โคเวต้า ผอ.สอ.ส. แผนการจัดสรร ๗๖,๖๐๐ กก.เบิกจ่ายให้หน่วยงานในสังกัด (ช่วยภัยพิบัติ)
จำนวน ๕๘,๐๐๐ กก. เกษตรกร คงเหลือ ๓๘,๖๐๐ กก.

๔) โคเวต้า ผอ.ศวอ.ร้อยเอ็ด แผนการจัดสรร ๗๓,๑๐๐ กก.เบิกจ่ายช่วยภัยพิบัติพื้นที่ จ.ร้อยเอ็ด
จำนวน ๑๕,๓๐๐ กก. เกษตรกร จำนวน ๑๐๐ ราย คงเหลือ ๕๗,๘๐๐ กก.

มีแผนดำเนินการผลิตหญ้าแห้ง (เดือน กพ.-กย. ๖๖) ๑๑๐,๔๐๐ กก.

๔.๑๓.๗ โครงการขยายพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ๕๐,๐๐๐ ไร่ เป้าหมาย เกษตรกร จำนวน ๘๖ ราย พื้นที่ปลูก
จำนวน ๒๒๕ ไร่ (หมดเขตลงทะเบียน ๓๑ ม.ค.๒๕๖๖) ผลงาน เกษตรกร จำนวน ๒๒ ราย พื้นที่ปลูก จำนวน ๓๓๕ ไร่

การสนับสนุนพืชอาหารสัตว์

- เมล็ดหญ้าธูซี่ จำนวน ๑๗๖ กก.
- เมล็ดข้าวโพด จำนวน ๓๐ กก.
- ท่อนพันธุ์หญ้าแพงโกล่า จำนวน ๒๘,๕๐๐ กก.
- ท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ จำนวน ๒๕,๐๐๐ กก.

สรุปประเด็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และกาฬสินธุ์

๑) จำนวนบุคลากรผู้ปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกับภารกิจที่ได้มอบหมาย (ปริมาณงานเพิ่มขึ้น แต่
อัตราค่าจ้างผู้ปฏิบัติงานลดลง)

๒) งบประมาณในการดำเนินงานไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
- งานผลิตพืชอาหารสัตว์กำหนดเป้าหมายการผลิตเพิ่มขึ้น/เท่าเดิม กรมปศุสัตว์จัดสรร
งบประมาณจัดซื้อปุ๋ยบำรุงพืชอาหารสัตว์เท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ราคาปุ๋ยเคมีปรับขึ้นเท่าตัว
- ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ปรับตัวขึ้น กรมปศุสัตว์จัดสรรงบประมาณเท่าปีที่ผ่านมา ทำให้
ปริมาณน้ำมันกับพื้นที่การปฏิบัติงานไม่สอดคล้องกัน

๔.๑๓ ด้านกำกับสัตว์มหาสารคาม โดย นางสาวศศลักษณ์ โยธาทูน นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
ความก้าวหน้า และปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ได้รับงบประมาณ ๑,๗๑๔,๒๖๕.๐๐ บาท ผลการเบิกจ่าย ๖๒๕,๒๐๔.๐๙ บาท (๓๖.๔๗%) คงเหลือ ๑,๐๘๙,๐๖๐.๙๑ บาท (๖๓.๕๓ %)

๒. จุดตรวจหลักด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม จำนวน ๕ จุด ดังนี้

- ๒.๑) จุดตรวจจุดรั้ง ถ.แจ้งสนิท ต.กุดรัง อ.กุดรัง จ.มหาสารคาม
- ๒.๒) จุดตรวจเชียงใหม่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๙ ต.เชียงใหม่ อ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม
- ๒.๓) จุดตรวจทางหลวงหมายเลข ๒๓ ทางหลวงหมายเลข ๒๓ อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- ๒.๔) จุดตรวจทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
- ๒.๕) จุดตรวจทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ อ.พยัคฆภูมิพิสัย

จ.มหาสารคาม

๓. เขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม จำนวน ๓ จังหวัด มหาสารคาม ร้อยเอ็ด และ กาฬสินธุ์

๔. ผลการปฏิบัติงานด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม

๔.๑) ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์ จำนวนสัตว์ - ซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - มกราคม ๒๕๖๖ จุดตรวจด่านมหาสารคามและจุดตรวจ อ.เชียงใหม่ จ.มหาสารคาม

๔.๑.๑) ประเภทสัตว์

- โค จำนวน ๕,๙๔๕ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๑,๔๘๖ ตัว
- กระบือ จำนวน ๑๗ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๔ ตัว
- สุกร จำนวน ๔๐,๙๗๑ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๑๐,๒๔๒ ตัว
- แพะ จำนวน ๒๑,๕๐๐ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๕,๓๗๕ ตัว
- ไก่ จำนวน ๙๓๓,๗๗๗ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๒๓๓,๔๔๔ ตัว

๔.๑.๒) ประเภทซากสัตว์

- โค จำนวน ๕๘,๖๐๘ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๑๔,๖๕๒ ตัว
- สุกร จำนวน ๑,๑๓๒,๘๘๙.๐๒ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๒๘๓,๒๒๒ ตัว
- ไก่ จำนวน ๒,๒๔๔,๔๓๕.๙๗ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๕๖๑,๑๐๘.๙๙ ตัว
- เป็ด จำนวน ๘๘,๐๖๒ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๒๒,๐๑๕.๕๐ ตัว
- ไข่ จำนวน ๑๐,๒๓๔,๓๐๐ ตัวเฉลี่ย/เดือน ๒,๕๕๘,๕๗๕ ตัว

๕. กิจกรรมเฝ้าระวังโรคระบาด

- ๕.๑) พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามโครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย
- ๕.๒) พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามโครงการป้องกันโรคปากเท้าเปื่อย
- ๕.๓) พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อตามโครงการรณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไขหวัดนกในพื้นที่

เสี่ยง ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จังหวัดมหาสารคาม

๑. สนามไถชนเพชรเชียงใหม่ ต.เชียงใหม่ อ.เชียงใหม่
๒. สนามไถชนแวงนาง ต.แวงนาง อ.เมือง
๓. หจก.ยอดยาใจ ๒๐๑๕ พาณิชย์ ต.หนองปลิง อ.เมือง
๔. สนามชนไถวาปีปทุม ต.หนองแสง อ.วาปีปทุม
๕. สนามชนไถรวยเงินรวยทอง ต.หนองเม็ก อ.นาเชือก
๖. สนามชนไถ่นาวิน ต.วังยาว อ.โกสุมพิสัย

จังหวัดร้อยเอ็ด

๑. สนามชนไก่หนองคู(คูรเดช) ต.หนองแก้ว อ.เมือง
๒. สนามชนไก่บ้านโนนสวรรค์ ต.นาโพธิ์ อ.เมือง
๓. สนามชนไก่บ้านมะอี ต.มะอี อ.ธวัชบุรี
๔. นรชาญไก่อสด ต.เหนือเมือง อ.เมือง
๕. บริษัท พูลเพิ่มรุ่งเรือง จำกัด ต. หนองแวง อ.เมือง

จังหวัดกาฬสินธุ์

๑. สนามไก่บ้านดงน้อย ต.ห้วยโพธิ์ อ.เมือง
๒. สนามไก่ชนนครแกสเดเตียม ต.เชียงเครือ อ.เมือง
๓. สนามไก่ชนบ้านหนองไผ่ ต.ไผ่ อ.เมือง
๔. สนามชนไก่เหล่ากลางคอมเพล็กซ์ ต.เหล่ากลาง อ.ฆ้องชัย
๕. บริษัท เอกพลไก่อสด จำกัด ต.กมลาไสย อ.กมลาไสย

๖. ตรวจสอบสถานที่พักสัตว์และซากสัตว์

ตรวจสอบที่พักซากสัตว์ (ห้องเย็น)

๑. ห้องเย็นอาลดินฟู้ด จำกัด
๒. หจก.ห้องเย็นนุชไก่อสด
๓. บริษัท เบทาโกร จำกัด (สาขากาฬสินธุ์)
๔. บริษัท โคลเวอร์ซัพพลาย จำกัด

๗. ลาดตระเวนควบคุมการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์ ซากสัตว์ ชุดเฉพาะกิจด้านกักกันสัตว์ มหาสารคามได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติงานลาดตระเวนหาข่าวตรวจลักลอบการเคลื่อนย้ายสัตว์-ซากสัตว์ เขตรอยต่อระหว่างจังหวัด ผลการปฏิบัติงานไม่พบผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๘. การบังคับใช้กฎหมาย

๘.๑ ผู้กระทำความผิดลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์

๑) กระทำการเคลื่อนย้ายสัตว์(เปิดโล่ง) เข้ามาในพื้นที่ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด ชนิดใช้หวัดนก โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ต้นทาง ซึ่งเป็นการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๒๒ บทกำหนดโทษมาตรา ๖๕ โทษจำคุกไม่เกิน ๒ ปีหรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

๒) พบผู้กระทำความผิด พรบ.โรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๓๔ วรรค ๑ เคลื่อนย้ายสัตว์(โค) โดยไม่ได้รับอนุญาตจากสัตวแพทย์ต้นทาง บทกำหนดโทษตามมาตร ๗๑ จำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

๙. งานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ

๙.๑ ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม อพยพสัตว์ ขนถ่ายอาหารสัตว์ มอน้ำยาฆ่าเชื้อ พื้นฟูสุขภาพสัตว์

๙.๒ โครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

๙.๓ งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๖

๙.๔ ประชุมการยกระดับทำอากาศยาน จังหวัดร้อยเอ็ด

ที่ประชุม

รับทราบ

๔.๑๓ ประเด็นข้อเสนอแนะ แนวทางการปฏิบัติงานจากคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๔

๔.๑๓ งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ โดย นายศิลปกิจ บุญโพธิ์ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต ๔

๑) สรุปข้อมูลการออกใบอนุญาต ต่อใบอนุญาต และยกเลิกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (๒๕ พ.ย. ๖๔ - ๒๐ ก.พ.๖๖)

๑.๑) จังหวัดกาฬสินธุ์ จำนวนโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๖๙ แห่ง ดังนี้ Non-GMP จำนวน ๖๙ แห่ง ยื่นต่อใบอนุญาต ๕๐ แห่ง ผ่านการตรวจ/ต่อใบอนุญาต ๔๕ แห่ง ยกเลิก ๖ แห่ง ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ (กข.๑) ๒๑ แห่ง คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ตรวจโรคสัตว์ ๓๐ แห่ง (ต่ออายุเพิ่มอีก ๒ แห่ง อยู่ระหว่างเสนอเพื่อลงนามต่ออายุใบอนุญาต)

๑.๒) จังหวัดขอนแก่น จำนวนโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๑ แห่ง ดังนี้ GMP จำนวน ๑ แห่ง Non-GMP จำนวน ๓๐ แห่ง ยื่นต่อใบอนุญาต ๑๙ แห่ง ผ่านการตรวจ/ต่อใบอนุญาต ๖ แห่ง ออกใบอนุญาตใหม่ ๑ แห่ง ยกเลิก ๓ แห่ง ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ (กข.๑) ๑๐ แห่ง คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ตรวจโรคสัตว์ ๗ แห่ง

๑.๓) จังหวัดมหาสารคาม จำนวนโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๑ แห่ง GMP จำนวน ๒ แห่ง Non-GMP จำนวน ๑๙ แห่ง ยื่นต่อใบอนุญาต ๑๕ แห่ง ผ่านการตรวจ/ต่อใบอนุญาต ๑๕ แห่ง ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ (กข.๑) ๖ แห่ง คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ตรวจโรคสัตว์ ๒๑ (ฉบับต่ออายุ ๓ แห่งอยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาต)

๑.๔) จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนโรงฆ่าสัตว์ทั้งหมดตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๙ แห่ง ดังนี้ GMP จำนวน ๒ แห่ง Non-GMP จำนวน ๓๗ แห่ง ยื่นต่อใบอนุญาต ๓๒ แห่ง ผ่านการตรวจ/ต่อใบอนุญาต ๓๑ แห่ง ยกเลิก ๑ แห่ง ใบอนุญาตยังไม่หมดอายุ (กข.๑) ๖ แห่ง คำสั่งแต่งตั้ง พนง.ตรวจโรคสัตว์ ๓๘ แห่ง

๒) ปัญหาที่ตรวจพบ คือ หลายจังหวัดยังจัดทำคำสั่งแต่งตั้ง พนง.ตรวจโรคสัตว์ประจำโรงฆ่าสัตว์ไม่เป็นปัจจุบัน ขอให้กลุ่มงานที่รับผิดชอบตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลของระเบียบ ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำคำสั่งฯ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันด้วย

๓) พรบ. คุ้มครองการฆ่าสัตว์และการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ปี ๒๕๕๙ (ที่มีการร้องเรียนบ่อย)

- มาตรา ๓๑ ผู้ใดประสงค์จะฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ ให้แจ้งชนิดและจำนวนสัตว์ที่จะฆ่า แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาที่จะฆ่าสัตว์ และชื่อของโรงฆ่าสัตว์ต่อพนักงานท้องถิ่น และเสียอากรการฆ่าสัตว์ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง และหากเป็นกรณีการฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ เมื่อได้เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้พนักงานท้องถิ่นออกหลักฐานการรับแจ้งเป็นหนังสือให้แก่ผู้ซึ่งแจ้งความประสงค์ตามวรรคหนึ่ง โดยต้องกำหนดจำนวนสัตว์ แหล่งที่มาของสัตว์ที่จะฆ่า วันและเวลาในการฆ่าสัตว์ เว้นแต่การฆ่าสัตว์เพื่อการส่งออกด้วย ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ออกหลักฐานการรับแจ้ง การแจ้งการฆ่าสัตว์และการออกหลักฐานการรับแจ้งตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้เป็นไปตามแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

- มาตรา ๓๒ ผู้ที่เสียอากรการฆ่าสัตว์ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่งแล้ว ต้องนำสัตว์ไปยังโรงพักสัตว์ และจะต้องฆ่าสัตว์นั้นตามหลักฐานการรับแจ้งที่พนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ออกให้ตามมาตรา ๓๑ วรรคสอง

- มาตรา ๖๐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๓๒ หรือมาตรา ๓๖ วรรคหนึ่งต้องระวางโทษปรับเรียงตามรายตัวของสัตว์ ดังต่อไปนี้

(๑) โคนหรือกระบือ ตัวละไม่เกินห้าหมื่นบาท

(๒) แพะ แกะ สุกร หรือนกกระจอกเทศ ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท

(๓) ไก่ เป็ด น่าน ตัวละไม่เกินหนึ่งพันบาท

(๔) สัตว์อื่น ตัวละไม่เกินสองหมื่นบาท

- มาตรา ๖๑ ผู้รับใบอนุญาตผู้ใดฆ่าสัตว์เกินจำนวนสัตว์ที่ผู้ประสงค์จะฆ่าได้แจ้งไว้

ตามมาตรา ๓๑ วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษปรับตามอัตราที่กำหนดในมาตรา ๖๐ (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) แล้วแต่กรณี เรียงตามรายตัวสัตว์ที่ฆ่าเกินจำนวน

๔.๑๔ งานด้านยุทธศาสตร์ฯ โดย นางสุกัญญา วิเชียรกร ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สنج.ปศุสัตว์เขต ๔

๑) ขอความอนุเคราะห์ให้ทุกจังหวัดที่อยู่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ จัดทำ และแจ้งแผนการดำเนินโครงการฯ เช่น กำหนดประชุมเพื่อพิจารณาโครงการ หรือการดำเนินการจัดอบรมโครงการต่างๆ ภายใต้งบประมาณรายจ่าย งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/และอปท. ให้มีหนังสือเชิญส่วนยุทธศาสตร์ฯ สنج.ปศุสัตว์เขต ๔ เข้าร่วมสังเกตการณ์ด้วยทุกครั้ง

๒) ขอให้ทุกหน่วยงานตรวจสอบการบันทึกผลการปฏิบัติงานกิจกรรม/โครงการ ในระบบ e-Operation ให้มีผลงานสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติโครงการ หากโครงการใดมีปัญหาให้รีบประสานกับส่วนงานผู้รับผิดชอบหลักที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

๓) จากการประชุมติดตามงานผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในรอบที่ ๑/๒๕๖๖ ท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จัดทำรายงานข้อมูลฯ ตามแบบฟอร์มที่ สำนักผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด สำหรับส่งให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมรายงาน เสนอผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อไป

๔.๑๕ งานด้านสุขภาพสัตว์ โดย นายมานะศักดิ์ สุดจริง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ส่วนสุขภาพสัตว์ สنج.ปศุสัตว์เขต ๔

รายละเอียดตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์เขต (ด้านสุขภาพสัตว์) ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๖

ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (เต็ม ๕ คะแนน)

๑.อัพเดทรายชื่อเกษตรกรที่มีสถานะรับรองที่มีในปัจจุบันทั้งหมด

๒.รับรองต่ออายุฟาร์มGFM (>๒๕%ของเป้าหมาย)

๓.รับรองฟาร์มGFM รายใหม่ (>๔๕%ของเป้าหมาย)

ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์) (๕.๕) และส่งผลต่อตัวชี้วัดของปศุสัตว์เขต

ส่วนที่ ๑ การป้องกันโรค FMD-HS-RBโดยการฉีดวัคซีน (๒.๕ คะแนน)

๑.๑ การฉีดวัคซีน FMD-HS รอบ๑-๖๖ (๑.๕ คะแนน) ตามแนวทางดังนี้

- ส่วนสุขภาพสัตว์เขตสรุปผล กคร.๕ ส่ง สคป.ที่ dcontrol5

- จังหวัดลงผลงานใน e-Operation

๑.๑.๑ FMD ฉีด vac.และรายงานกคร.๕ ยังเขต (๐.๕ คะแนน)

๑.๑.๒ HS ฉีด vac.และรายงานกคร.๕ ยังเขต (๐.๕ คะแนน)

๑.๑.๓ FMD ลงข้อมูลผลงานการฉีด vac.ในระบบ e-Operation (๐.๒๕ คะแนน)

๑.๑.๔ HS ลงข้อมูลผลงานการฉีด vac.ในระบบ e-Operation (๐.๒๕ คะแนน)

๑.๒ การฉีดวัคซีน RV ของอปท.(๑.๐ คะแนน) ส่วนสุขภาพสัตว์เขตรวบรวมส่ง สคป.ที่ dcontrol6

๑.๒.๑ ติดตามแผนการฉีดวัคซีน RV ของ อปท.(๑.๐ คะแนน) (จังหวัดรายงานแผนการฉีดวัคซีน RV ของ อปท.ครบทุก อปท.ให้เขตภายในวันที่ ๑๕ มีค.๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน FMD และ ND+IB (๓.๐ คะแนน)

๒.๑ ระดับภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีน FMD (๒.๐ คะแนน)

๒.๑.๑ รอบที่ ๑ เก็บตัวอย่าง serum ครบถ้วนตามเป้าหมาย (๒.๐) แบ่งเป็น (หลักฐาน : รายงานผลการเก็บ serum ในโครงการตรวจสอบระดับภูมิคุ้มกันโรค FMDฯ รอบ๑/๖๖)

- โคเนื้อ ครอบคลุมตามเป้าหมาย >๘๐% ใน Day ๐ และ Day ๓๐ (๑.๐ คะแนน)

- กระบือ ครอบคลุมตามเป้าหมาย >๗๐% ใน Day ๐ และ Day ๓๐ (๑.๐ คะแนน)

๒.๒ ระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมืองที่ได้รับรอง GFM ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรค ND (๑.๐)

รอบที่ ๑ : ๑ มค. - ๒๘ กพ.๖๖ (๑.๐) (หลักฐาน:ใช้ผลทางห้อง Lab ที่ ศวพ.สง สคป.+ การบันทึกข้อมูลประวัติสัตว์ลงในระบบสารสนเทศฯ)

ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค ควบคุมโรคและการรายงานโรค FMD.-HS.-AI.-Rb (๑๑.๕ คะแนน)

ส่วนที่ ๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกรและสัตว์ปีก (๓.๕ คะแนน)

๑.๑ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสุกร (๒.๐) (รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์)

๑.๒ การเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ปีก (๑.๕) (เก็บตัวอย่างส่งตรวจทุกเดือนพร้อมทั้งลงข้อมูลทางระบบสารสนเทศเพื่อการเฝ้าระวังโรคใช้หัตถ์นก (รท.๑) เชิงรับและเชิงรุก)

๑.๓ การเฝ้าระวังโรคในนกธรรมชาติโดยการเก็บซาก (๐.๕) ร่วมกับกรมอุทยานฯและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการเฝ้าระวังเชิงรับโดยเก็บตัวอย่างนกตาย อย่างน้อย ๑ ตัวอย่าง/เดือน (จังหวัดต้องส่งตัวอย่างซากนกธรรมชาติพร้อมลงข้อมูลในแบบบันทึกข้อมูลเฝ้าระวังนกธรรมชาติให้ครบถ้วนภายในเดือนนั้น และแนบเก็บข้อมูลตัวอย่างนกธรรมชาติ ใบส่งตัวอย่างพร้อมผลตรวจทางห้องปฏิบัติการจึงจะได้ ๐.๕ คะแนน) (รอบที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ส่วนที่ ๒ การรายงานการเกิดโรคระบาดที่สำคัญในสัตว์ได้แก่ โรค FMD-HS-AI และ RB ในระบบสารสนเทศ (๔.๐ คะแนน)

ส่วนที่ ๓ การควบคุมโรคระบาดในสัตว์ที่สำคัญได้แก่ โรค FMD-HS และ RB (๔.๐ คะแนน)

๔.๑๖ งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โดย นางสาวจันทร์เพ็ญ ภูผาเดิน นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สนง.ปศุสัตว์เขต ๔

๑) ขอให้ทุกจังหวัดเร่งรัดการดำเนินโครงการด้านส่งเสริมฯ ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน

๒) การบันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติงานในระบบ e-Operation ให้บันทึกผลการปฏิบัติงาน และให้ตรวจทานการบันทึกผลงานโดยดูจากหน้ารายงานผลว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วนหรือไม่

๔.๑๗ งานด้านบริหารทั่วไป โดย นางสาวอุไรวรรณ ศรีธรรม หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป สนง.ปศุสัตว์เขต ๔

๑) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ร้อยละการเบิกจ่ายตามเกณฑ์ที่กองคลังได้แจ้งเวียนไว้แล้ว เพื่อให้ตัวชี้วัดด้านการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

๒) ขอให้ทุกหน่วยงานดำเนินกิจกรรม ๕ส เหมือนเช่นทุกปีที่ผ่านมา และให้รายงานผลให้ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ทราบ ตามระยะเวลาที่กำหนด

ที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

๕.๑ กำหนดการจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ โดยนายสุรพลฯ ประธานที่ประชุม

ในการประชุมติดตามความก้าวหน้า ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ จะดำเนินการในรูปแบบกลุ่มจังหวัดเหมือนเดิมแต่สถานที่ประชุมจะขอเวียนไปจังหวัดอื่น โดยจะเน้นติดตามความก้าวหน้างานตามแผนตรวจราชการของผู้ตรวจฯ งานสำคัญตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนโยบายกรมปศุสัตว์ ซึ่งสถานที่เป็นจังหวัดใดผู้จัดจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง กรณีหน่วยงานมีปัญหาในการปฏิบัติงานบางกิจกรรม/โครงการ ส่วนงานจากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ผู้รับผิดชอบหลักงานกิจกรรม/โครงการนั้นๆ จะเข้าติดตามปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานเอง

๕.๒ ส่วนสุขภาพสัตว์ สنج.ปศุสัตว์เขต ๔ โดย นายมานะศักดิ์ สุดจริง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ

๑. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ จะส่งใบรับรองสำหรับฟาร์ม GFM ให้สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ จัดสรรลงพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน ๓,๐๐๐ ใบ

๒. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดสรรวัคซีนป้องกันโรคล้มปี่ สกิน สำหรับการฉีดกระตุ้นวัคซีนในรอบปี ๒๕๖๕ และฉีดในสัตว์ที่ยังไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค จำนวน ๖,๓๐๐,๐๐๐ โด๊ส โดยสำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ได้รับการจัดสรร ดังนี้

ครั้งที่ ๑ รับจัดสรรจาก สทช.เมื่อวันที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๑,๐๐๐ โด๊ส สำหรับใช้ดำเนินการฉีดในโคนม ดำเนินการจัดสรรแล้ว

ครั้งที่ ๒ รับจัดสรรจาก สทช.เมื่อวันที่ ๑๖ ก.พ. ๒๕๖๖ จำนวน ๗๗๑,๘๗๕ โด๊ส สำหรับใช้ดำเนินการฉีดในโคนเนื้อ กระบือ อยู่ระหว่างจัดสรรให้จังหวัด

๓. สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้จัดสรรแอนติเจนสำหรับตรวจ ทดสอบวัณโรคในโค กระบือ ในพื้นที่ จำนวน ๑,๐๐๐ ขวด สามารถดำเนินการทดสอบโรคได้ ๒๐,๐๐๐ ตัว กำหนดการจัดส่งในวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๖

ที่ประชุม รับทราบ

เลิกประชุม เวลา ๑๗.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

(นางภรภัทร ลวดเหล่า)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ผู้จัดบันทึกการประชุม

(ลงชื่อ)

(นางสุกัญญา วิเชียรกร)

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ผู้ตรวจบันทึกการประชุม