

แผนปฏิบัติการในการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสัตว์ (Action Plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมหลัก : ตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

แผนงาน/กิจกรรมย่อย : 1) โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

2) โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ไข่ OK)

- วัตถุประสงค์ :**
- 1) เพื่อสร้างทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเข้าถึงการบริโภคเนื้อสัตว์ที่ได้มาตรฐานการผลิตจากกรมปศุสัตว์
 - 2) เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์รับซื้อเนื้อสัตว์จากแหล่งผลิตที่ได้มาตรฐานผ่านการรับรองจากกรมปศุสัตว์สามารถตรวจสอบ ย้อนกลับได้
 - 3) เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ภายในประเทศให้ได้รับการรับรองมาตรฐานตลอดทั้งกระบวนการผลิต
 - 4) เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์นำหลักการไปสู่การปฏิบัติ

ตอบสนองนโยบาย : ยุทธศาสตร์การสร้างความมั่นคง และการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตรและปศุสัตว์ให้ปลอดภัยตามหลักสวัสดิภาพสัตว์

ลำดับ	ขั้นตอน/กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ	เป้าหมาย/ผลผลิต	สถานที่ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหลัก	หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	แหล่งงบประมาณ	หมายเหตุ
1	ประชุมเจ้าหน้าที่ ระดับจังหวัดและระดับอำเภอ พร้อมประชาสัมพันธ์โครงการแก่ผู้ประกอบการในพื้นที่	ตุลาคม - พฤศจิกายน 2568	สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ 18 อำเภอ	ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร - สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	- ด่านกักกันสัตว์ - ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 - สำนักงานปศุสัตว์เขต 4	กรมปศุสัตว์	
2	รับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการ (รายใหม่)/ สํารวจจัดเก็บข้อมูลรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจประเมิน ตรวจสอบต่ออายุ และตรวจรับรอง	พฤศจิกายน 2568 - มกราคม 2569	รายใหม่ 6 แห่ง รายเก่า 113 แห่ง					
3	จัดทำแผนเข้าตรวจรับรอง(รายใหม่) / ตรวจติดตาม และตรวจต่ออายุผู้ประกอบการในพื้นที่	กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2569	119 แห่ง					
4	ตรวจประเมินมาตรฐานสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ / ไข่สด สุ่มเก็บตัวอย่างส่งตรวจห้องปฏิบัติการ สรุปลผลตรวจประเมิน	พฤศจิกายน - กันยายน 2569	111 ตัวอย่าง					
5	คณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปลผลการตรวจประเมิน และเอกสารประกอบพร้อมรูปถ่าย	มกราคม - สิงหาคม 2569						
6	สำนักงานปศุสัตว์เขต 4 ออกใบรับรองให้แก่สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์/ ไข่สด	พฤศจิกายน - กันยายน 2569	51 แห่ง					
7	ประเมินผลโครงการ / สรุปลผลการดำเนินโครงการ	กันยายน 2569	1 ครั้ง					

ปัญหาและอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้น :